

## Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 081/2016 ze dne 21.9.2016 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu

### „Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti“

uzavřené mezi smluvními stranami:

#### **město Uherské Hradiště**

Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města - ve věcech smluvních

██████████ - ve věcech technických

IČ: 00291 471

DIČ: CZ00291471

na straně jedné jako objednatel

a

#### **Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio**

Sídlo firmy: Gorkého 59/9, 602 00 Brno - Veverí

Kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno

IČ: 64313743 DIČ: CZ5705302526

na straně druhé jako zhotovitel

Uvedené smluvní strany se z důvodu dvoukolového projednávání návrhu studie dohodly na změně výše citované smlouvy (dále jen „smlouva“) v článku V. **Čas a místo plnění** takto:

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu splnění a předání studie:

Termín ukončení dle SOD 09. 12. 2016

Termín ukončení dle Dodatku č. 1 31. 01. 2017

V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne 24.11.2016

Objednatel:

V Brně dne 22.11.2016

Zhotovitel:

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města Uherské Hradiště

.....  
Ing. Adolf Jebavý