

DODATEK č.2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/440

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řiřáčem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

AFC Servis DC a.s.

IČO: 272 746 91

DIČ: CZ27274691

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

statutární orgán: p. Milan Tůma, člen představenstva, 606 688 820

zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Prokopská**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/440** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**4 185 627,74,- Kč** bez DPH, slovy čtyřimilionyjednoosmdesátpěttisícšestsetdvacetsedm korun českých sedmdesátčtyři haléřů českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**4.076.530,49,- Kč** bez DPH, slovy čtyřimiliony sedmdesátšesttisíc pětsetřicet korun českých čtyřicetdevět haléřů korun českých bez DPH“.


Důvod změny: Změna v rozsahu prací na základě zaměření skutečně provedených stavby a zaměření prací investorem a autorským dozorem.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V, dne:


V Liberci dne: **26-11-2018**



AFC
ServisDCas -č.5.
Březová 137/62, 405 01 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691



Ing. Ludvík Ričář
Ředitel KŘ Liberec
Lesy České republiky, s.p.
na sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Subotka 123/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1
			Datum změny: 20.11.2018
Název veř. zakázky: LC Prokopská – SOD č.: S936/2017/440			
Zhotovitel: AFC Servis DC, a.s.; Březová 62/137; 405 02 Děčín III			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Prokopská	I.		S01 - LC Prokopská S02 – Obecní část S03 – Dodatek č.2
Popis změny:			
LC Prokopská:			
Změna v rozsahu prací na základě zaměření skutečně provedených stavby a zaměření prací investorem a autorským dozorem.			
LC Prokopská – více práce:			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl.150 mm (4,51 m2 x 97,- Kč/m2 = 437,37 Kč). 2) Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (4,51 m2 x 56,80 Kč/ks = 256,17 Kč). 3) Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m (4,51m2 x 245,- Kč/m2 = 1.104,95 Kč). 4) Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 (4,51m2 x 19,- Kč/m2 = 85,69 Kč). 5) Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 (4,51m2 x 11,50 Kč/m2 = 51,84 Kč). 6) Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (4,51m2 x 171,- Kč/m2 = 771,21 Kč). 7) Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm (5,52m2 x 445,60 Kč/m2 = 2.459,71 Kč). 8) Kostka dlažební – velká - pískovec (1,838t x 2.214,- Kč/t = 4.069,33 Kč). 9) Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (4,5m2 x 140,- Kč = 630,- Kč). 10) Obrubník betonový zahradní 50x5x25cm (4,5m x 32,70,- Kč/m = 147,15 Kč). 11) Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným (6,888t x 44,40 Kč/t = 305,83 Kč). 			
Více práce celkem: + 10.319,38 Kč bez DPH			
LC Prokopská – méně práce:			
<ol style="list-style-type: none"> 12) Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 (60,610m3 x 49,10 Kč/m3 = 2.975,95 Kč). 13) Úprava pláně v zářezech se zhutněním (163,79m2 x 15,80 Kč/m2 = 2.587,88 Kč). 14) Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm (2,570m2 x 1.040,- Kč/m2 = 2.672,80 Kč). 15) Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm (52,61m2 x 128,- Kč/m2 = 6.734,08 Kč). 16) Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm (470,5m2 x 68,60 Kč/m2 = 32.276,30 Kč). 17) Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm (250,1m2 x 103,- Kč/m2 = 25.760,30 Kč). 			

- 18) Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm (162,5m² x 33,40 Kč/m² = **5.427,50 Kč**).
- 19) Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (250,1m² x 56,80 Kč/m² = **14.205,68 Kč**).
- 20) Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m² (0,13m² x 204,- Kč/m² = **26,52 Kč**).
- 21) Dlažba zámková lžko 4 20x16,5x4 cm přírodní (0,13m² x 132,- Kč/m² = **17,16 Kč**).
- 22) Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 (2ks x 113,- Kč/ks = **226,- Kč**).
- 23) Lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110 (2ks x 1.402,50 Kč/ks = **2.805,- Kč**).
- 24) Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm (1ks x 108,- Kč/ks = **108,- Kč**).
- 25) Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (1m x 170,- Kč/m = **170,- Kč**).
- 26) Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (1m x 140,- Kč/m = **140,- Kč**).
- 27) Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm (0,5ks x 32,70 Kč/ks = **16,35 Kč**).
- 28) Spodní díl vpusti krátký, s předformovaným odtokem DN160/200, MEAKERB, Mearin Plus/Expert 300, dl. 0,524 m (1ks x 999,- Kč/ks = **999,- Kč**).
- 29) Kalový koš, pozink. ocel, EN 3000/4000, MEAKERB, Mearin Plus/Expert 300 (1ks x 654,80 Kč/ks = **654,80 Kč**).
- 30) Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného (22m x 71,40 Kč/m = **1.570,80 Kč**).
- 31) Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (2ks x 4.280,- Kč/ks = **8.560,- Kč**).
- 32) Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (258,615t x 44,40 Kč/t = **11.485,51 Kč**).

Méně práce: - 119.416,63 Kč bez DPH

Celkem vše: - 109.097,25 Kč bez DPH

Posouzení změny: ANO

Ing. Jiří Ježek

Datum:
20. listopadu 2018

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 7. prosince 2017
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 119.416,63 Kč N:	Bilance: 4.185.627,74 Kč bez DPH - 109.097,25 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 10.319,38 Kč N:	
Konečná celková cena akce po změně		4.076.530,49 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: Milan Tůma - jednatel

Datum: 20. listopadu 2018

Zástupce objednatele - jméno: Miroslav Matějka – TP pro SČ

Datum: 20. listopadu 2018

Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr):

Poznámka:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 13/2018

Stavba: Lesní cesta Prokopská DSPS

Místo: k.ú.

Datum: 23. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-109 097,25	-129 880,20
13/2018	Vícepráce	10 319,38	12 486,45
13/2018 b	Méněpráce	-119 416,63	-142 366,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-109 097,25	-129 880,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Prokopská DSPS

Objekt: 13/2018 - Vícepráce

Místo: k.ú.

Datum: 23. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 319,38
HSV - Práce a dodávky HSV	10 319,38
5 - Komunikace	9 236,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	777,15
998 - Přesun hmot	305,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 319,38

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Prokopská DSPS

Objekt: 13/2018 - Vícepráce

Místo: k.ú.

Datum: 23. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 319,38

HSV - Práce a dodávky HSV

10 319,38

5 - Komunikace

9 236,40

1	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm <i>Sjezd</i> 15,01- 10,50 Součet	m2	4,510	97,00	437,47
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm <i>Sjezd</i> 15,01- 10,50 Součet	m2	4,510	56,80	256,17
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m <i>Sjezd</i> 15,01- 10,50 Součet	m2	4,510	245,00	1 104,95
4	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 <i>Sjezd</i> 15,01- 10,50 Součet	m2	4,510	19,00	85,69
5	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 <i>Sjezd</i> 15,01- 10,50 Součet	m2	4,510	11,50	51,87
6	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Sjezd</i> 15,01- 10,50 Součet	m2	4,510	171,00	771,21
7	K	591141111	Klazení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm <i>Přídlažba u ocel. svodnic z pískovcových kostek.</i> 2*2*0,23*6,0 Součet	m2	5,520	445,60	2 459,71
8	M	58380160	<i>kostka dlažební - velká (pískovec)</i> <i>t</i>	t	1,838	2 214,00	4 069,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							777,15
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého 4,50	m	4,500	140,00	630,00
10	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	4,500	32,70	147,15

998 - Přesun hmot

305,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6,888	44,40	305,83

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Prokopská DSPS

Objekt: 13/2018b - Méněpráce

Místo: k.ú.

Datum: 23. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-119 416,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-119 416,63
1 - Zemní práce	-5 563,83
4 - Vodorovné konstrukce	-2 672,80
5 - Komunikace	-84 447,54
8 - Trubní vedení	-3 031,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 218,95
998 - Přesun hmot	-11 482,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-119 416,63

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Prokopská DSPS

Objekt: 13/2018b - Méněpráce

Místo: k.ú.

Datum: 23. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-119 416,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-119 416,63

1 - Zemní práce

-5 563,83

1	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	-60,610	49,10	-2 975,95
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

sjezdy

470,50-409,89

60,610

Součet

60,610

2	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	m2	-163,790	15,80	-2 587,88
---	---	-----------	--------------------------------------	----	----------	-------	-----------

sjezdy

618,50-454,71

163,790

Součet

163,790

4 - Vodorovné konstrukce

-2 672,80

3	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	-2,570	1 040,00	-2 672,80
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

25,24-22,67

2,570

Součet

2,570

5 - Komunikace

-84 447,54

4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	-52,610	128,00	-6 734,08
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

sjezdy

462,50-409,89

52,610

Součet

52,610

5	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	-470,500	68,60	-32 276,30
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

sjezdy

470,50-0

470,500

Součet

470,500

6	K	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	-250,100	103,00	-25 760,30
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

"z tab. č. 1" 250,1

250,100

Součet

250,100

7	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-162,500	33,40	-5 427,50
---	---	-----------	-----------------------------------	----	----------	-------	-----------

sjezdy

606,50-444,0

162,500

Součet

162,500

8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-250,100	56,80	-14 205,68
---	---	-----------	------------------------------------	----	----------	-------	------------

"z tab. č. 1" 250,1

250,100

Součet

250,100

9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-0,130	204,00	-26,52
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

"z tab. č. 7" 2,30 - 2,17

0,130

Součet

0,130

10	M	592450010	dlažba zámková lčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	-0,130	132,00	-17,16
----	---	-----------	---	----	--------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 7" 2,30 - 2,17		0,130		
			Součet		0,130		
8 - Trubní vedení							-3 031,00
11	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	-2,000	113,00	-226,00
			"z tab. č. 8" 2		2,000		
			Součet		2,000		
12	M	562311600	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110	kus	-2,000	1 402,50	-2 805,00
			<i>Lapač střešních splavenin DN110 s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do ø75, 100, 110 mm . Kapacita odtoku 360 až 400 l/min.</i>				
			"z tab. č. 8" 2		2,000		
			Součet		2,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-12 218,95
13	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-1,000	108,00	-108,00
			62,0-61,0		1,000		
			Součet		1,000		
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1,000	170,00	-170,00
			62,0-61,0		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1,000	140,00	-140,00
			5,0-4,0		1,000		
			Součet		1,000		
16	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	-0,500	32,70	-16,35
			10,0-9,5		0,500		
			Součet		0,500		
17	M	154711	Spodní díl vpusti krátký, s předformovaným odtokem DN160/200, MEAKERB, Mearin Plus/Expert 300, dl. 0,524 m	ks	-1,000	999,00	-999,00
18	M	154713	Kalový koš, pozink. ocel, EN 3000/4000, MEAKERB, Mearin Plus/Expert 300	ks	-1,000	654,80	-654,80
19	K	916241111	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného	m	-22,000	71,40	-1 570,80
			<i>kamenné patníky</i>				
			26,0 - 4,0		22,000		
			Součet		22,000		
20	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-2,000	4 280,00	-8 560,00
			<i>Poskytnutá sleva 20% dle SOD na 2 ks čel trubních propustků (TP1 a TP3)</i>				
998 - Přesun hmot							-11 482,51
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-258,615	44,40	-11 482,51