

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811069 ze dne 07.06.2018

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRADAST, spol. s r.o.
se sídlem: Nám. Př. Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem
IČO: 608 26 053
DIČ: CZ60826053
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
číslo účtu: 253697600/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2018 smlouvu o dílo č. 1811069 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 732.753 Kč bez DPH (886.631,13 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 23,51 %, (původní úplata ve výši 5.860.680 Kč bez DPH).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

- vícepráce celkem:	757.858,00 Kč bez DPH,
- méněpráce celkem:	25.105,00 Kč bez DPH,
- hodnota změny celkem:	782.963,00 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl (nárůst):	732.753,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota této změny závazku činí 23,94% původní ceny díla. Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny díla. Cenový nárůst těchto víceprací činí 23,51 % původní ceny díla.

3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se tedy **navyšuje o celkem 732.753,00 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD ve znění dodatku č. 1 bez DPH	6.505.892 Kč
- cena víceprací dle dodatku č. 2	0,00 Kč
- cena víceprací dle dodatku č. 3	732.753 Kč
- celková cena ve znění dodatku č. 3 bez DPH	7.238.645 Kč
- výše DPH 21%	1.520.115,45 Kč
- celková cena ve znění dodatku č. 3 vč. DPH	8.758.760,45 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 22. 11. 2018

Ing. Petr Hošek, MBA
starosta města



Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2018

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
IČO: 260826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (7)