



Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 211 0 862/01

„III/4368 Tršice – Lazníky (II. etapa)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,

kontaktní adresa: 757 01, Valašské Meziříčí

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

IČO: 02604795 DIČ: CZ02604795

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar ,prokuristé

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 211 0 862/01 ze dne 20.3.2018 z těchto důvodů:

3. Cena díla

Bod 2. se mění a nově zní takto :

Cena bez DPH dle SOD	21 083 010,97 Kč
Dodatek č.1-více a méněpráce	201 343,40 Kč
Nová cena díla bez DPH	21 284 354,37 Kč
DPH 21%	4 469 714,42 Kč
Celková cena díla vč. DPH	25 754 068,79 Kč

Závěrečná ujednání


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 200 862/01 ze dne 20.3.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Příloha : rozpočet


V Olomouci dne 30 -11- 2018
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
příslovek přihrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 11


V Olomouci dne 5.11.2018
Za zhotovitele:



ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé

ZBV č. DOD č.1 1.01 Dodatek č.1 vícepráce

Stavba: 24_2, III/4368 Tršice - Lazníky Objekt: SO 101, Komunikace, začátek úseku – km 1,246 - investor SSOK Rozpočet: SO 101.1, Komunikace, začátek úseku – km 1,246															
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Zhotovitel dokumentace: NELL PROJEKT s.r.o. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.															
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">15 790 319,63 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">16 024 303,03 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">3 363 397,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">19 387 700,47 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 0,00 Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč	Základní cena:	15 790 319,63 Kč	Cena - celkem:	16 024 303,03 Kč	DPH:	3 363 397,44 Kč	Cena s daní:	19 387 700,47 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">233 983,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">47 430,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">281 413,72 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	233 983,40 Kč	DPH:	47 430,32 Kč	Cena s daní:	281 413,72 Kč
Základní cena:	15 790 319,63 Kč														
Cena - celkem:	16 024 303,03 Kč														
DPH:	3 363 397,44 Kč														
Cena s daní:	19 387 700,47 Kč														
Cena - celkem:	233 983,40 Kč														
DPH:	47 430,32 Kč														
Cena s daní:	281 413,72 Kč														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vypracoval zadání:</td> <td style="width: 50%;">ZBV vypracoval:</td> </tr> <tr> <td>Datum zadání:</td> <td>Datum vypracování ZBV 31.10.2018</td> </tr> </table>		Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:	Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 31.10.2018										
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:														
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 31.10.2018														



Položky ZBV č. DOD č.1

Stavba: 24_2, III/4368 Třísce - Lazulky
Objekt: SO 101, Komunikace, začátek úseku – km 1,246 – investor SSOK
Rozpočet: SO 101.1, Komunikace, začátek úseku – km 1,246

Pof.č. Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
27	132201111R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	8,10000	336,90	2 728,8
30	131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	3,00000	216,75	650,2
31	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	M3	1,00000	94,63	94,6
32	583412034R		Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	10,85000	188,16	2 041,5
34	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	11,10000	104,04	1 154,8
35	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	11,10000	39,83	442,1
36	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	10,10000	18,06	182,4
37	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1-4	M3	10,10000	195,84	1 977,5
Celkem							9 272,6
2 - Základy							
114	273361921R00		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	T	0,09480	33 050,00	3 133,8
115	212-R001		Drenážní trubka částečně perforovaná	M	16,00000	69,20	1 107,2
116	212-R002		Obsyp drenážního potrubí DK 4/8	M3	1,44000	857,00	1 234,0
Celkem							5 474,6

5 - Komunikace



Položky ZBV č. DOD č.1

Stavba: 24_2, III/4368 Tršice - Lazníky
Objekt: SO 101, Komunikace, začátek úseku - km 1,246 - investor SSOK
Rozpočet: SO 101.1, Komunikace, začátek úseku - km 1,246


Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	58344197R			Štěrkodrtě frakce 0-63 A Doplnění v případě chybějícího materiálu pro recyklaci. Musí být schváleno investorem akce (SSOK).	T	798,59800	248,88	198 755,07
Celkem								198 755,07
8 - Trubní vedení								
66	895941111R0			Demonitáž vpustí uliční z dílců Demonitáž uličních vpustí včetně výkopu, rozebrání vpustí, přemístění do 10 m od výkopu, popř. naložení na nákladní automobil, zához jámy vhodnou zemínou, popř. štěrkokrtl.	KUS	1,00000	813,28	813,28
67	895941311R00			Zřízení vpustí uliční z dílců typ UYB - 50	KUS	2,00000	1 193,38	2 386,76
68	592238510R			TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	KUS	2,00000	244,80	489,60
69	5922386321R			TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	KUS	2,00000	387,60	775,20
70	59223856R			TBV-Q 450/195/5c skruž horní	KUS	2,00000	148,24	296,48
71	59223862R			TBV-Q 450/295/6a skruž středová	KUS	2,00000	206,72	413,44
72	899102111R00			Osazení poklopu s rámem do 100 kg	KUS	2,00000	247,39	494,78
73	55340380R			MH2 M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	KUS	2,00000	2 543,20	5 086,40
74	55343927R			C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	KUS	2,00000	633,76	1 267,52
75	592238672R			TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	KUS	2,00000	1 088,00	2 176,00
76	452112111R00			Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	KUS	2,00000	61,88	123,76
77	59223864R			TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	KUS	2,00000	133,28	266,56

Stavba: 24_2, III/4368 Tršice - Lazniki
Objekt: SO 101, Komunikace, začátek úseku – km 1,246 - investor SSOK
Rozpočet: SO 101.1, Komunikace, začátek úseku – km 1,246

Por.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celk
79	877375121R00			Výřez a montáž tyarovky z plastu na potrubí DN 300	KUS	4,00000	201,99	807,
81	871313121R00			Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	9,00000	74,80	673,
82	28611261.AR			Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	KUS	2,00000	416,46	832,
83	28611260.AR			Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	3,00000	165,57	496,
86	877313123R00			Montáž tyarovek jednoos, plast, gum.kroužek DN 150	KUS	4,00000	43,25	173,
87	28651662.AR			Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS	4,00000	64,34	257,
Celkem								17 830,
9 - Ostatní konstrukce a práce								
113	919535555R00			Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10	M3	1,00000	2 650,33	2 650,
Celkem								2 650,
Celkem za rozpočet								233 983,4

ZBV č. DOD č.1 1.02 Dodatek č.1 - Méněpráce

Stavba: 24_2, III/4368 Tršice - Lazníky Objekt: 1, Vedlejší rozpočtové náklady Rozpočet: 1, Vedlejší rozpočtové náklady															
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Zhotovitel dokumentace: NELL PROJEKT s.r.o. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.															
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">737 120,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">704 480,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">147 940,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">852 420,80 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 0,00 Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč	Základní cena:	737 120,00 Kč	Cena - celkem:	704 480,00 Kč	DPH:	147 940,80 Kč	Cena s daní:	852 420,80 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">-32 640,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">-6 854,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">-39 494,40 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	-32 640,00 Kč	DPH:	-6 854,40 Kč	Cena s daní:	-39 494,40 Kč
Základní cena:	737 120,00 Kč														
Cena - celkem:	704 480,00 Kč														
DPH:	147 940,80 Kč														
Cena s daní:	852 420,80 Kč														
Cena - celkem:	-32 640,00 Kč														
DPH:	-6 854,40 Kč														
Cena s daní:	-39 494,40 Kč														
Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: Datum zadání: Datum vypracování ZBV 31.10.2018															



Stavba: 24_2, III/4368 Tršice - Lazniki
Objekt: 1, Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: 1, Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celke
	VN - Vedlejší náklady							
10	005281010R			Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Informační tabule 1,5x1,0 m, včetně dodávky a montáže.	SOUBOR	-4,00000	8 160,00	-32 640,-
							Celkem	-32 640,-
						Celkem za rozpočet		-32 640,0