



S00AP00UQ60N

Přím. 176/20/2018 60

Přím. 178/2018

DODATEK č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)




Číslo smlouvy zhotovitele: 170080

Číslo smlouvy objednatele: 12/01/ORI-OVZ/2017

Číslo dodatku č. 4 45/11/ORI-OVZ/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorem města Prostějova, Mgr. Františkem Jurou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Rozehnaem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
Luďkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **MORYS s.r.o.**
Sídlo: **Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS Ostrava, dne 26. 9.1991, oddíl C, vložka 1504
zastoupený: **Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě Plné moci ze dne 23.3.2017**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 
IČO **42864771**
DIČ: **CZ42864771**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 4

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 12. 9. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 11. 5. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 9. 8. 2018 jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa – rok 2017	
Cena bez DPH	5 740 306,35 Kč
DPH 21%	1 205 464,34 Kč
Cena včetně DPH	6 945 770,69 Kč
II. etapa – rok 2018	
Cena bez DPH	50 246 645,54 Kč
DPH 21%	10 551 795,56 Kč
Cena včetně DPH	60 798 441,10 Kč
VCP	
Cena bez DPH	1 775 562,06 Kč
DPH 21%	372 868,03 Kč
Cena včetně DPH	2 148 430,09 Kč
Cena celkem bez DPH	57 762 513,94 Kč
DPH 21%	12 130 127,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	69 892 641,87 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 4

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 12/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 12. 9. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 11. 5. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 9. 8. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.4 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 4 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 4 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.4 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

1. Formulář pro rekapitulaci ceny
2. Položkový rozpočet VCP a MP

29. 11. 2018

V Prostějově, dne 30. 11. 2018

V Ostravě, dne.....

Objednatel
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

Zhotovitel
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele

[redacted]
(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018 a platí do 31.12.2018.

V Ostravě 27. listopadu 2017

.....

Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne 27.11.2017

Dvěřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 10

Poř.č.: 71000-0017-0449

Vlastnoručně podepsal: Jiří Šmidák

.....
Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel

[redacted]
Ostrava 10 dne 19.12.2017
Holešinská Michaela

