

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1237/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 4127_SoD_01_00_PVL_180608

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provoz. střediska 6
XXXXXXXXXXXX, úsekový technik 264
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
(dále jen „objednatel“)

A

zhotovitel: **MATTEO s.r.o.**
sídlo: Nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Radovan Matzner, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Radovan Matzner
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Radovan Matzner
IČO : 46683062
DIČ : CZ46683062
bank. spojení: KB
č.ú.: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1739
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Při předání staveniště byla z důvodu posunutí původně plánovaného termínu plavební odstávky a vypuštění laterálního kanálu dohodnuta změna termínu předání a převzetí díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1237/2018-SML, uzavřené dne 23.7.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. b) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
dle nabídky dodavatele, nejpozději však do 14.12.2018

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Radovan Matzner
jednatel
MATTEO s.r.o.