

**DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 18124
Číslo EASY Archivu: 2018_02866

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : 0

Objednatel zmocňuje zástupce firmy k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení :
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- Změna ceny díla byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Pro silnici v majetku KSSLK, správce komunikace trvá na 100% výměně zásypového materiálu, ve smlouvě o dílo je jen 50%.

II. Předmět plnění – beze změny**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby : JN 031 026 Smržovka, Údolní – rekonstrukce vodovodu
Místo stavby : Smržovka
Okres : Jablonec nad Nisou
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Jablonec nad Nisou
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 681 005,01 Kč
b) dodatek č.1	109 705,00 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 1 790 710,01 Kč (bez DPH)

XVII. Závěrečná ustanovení – se mění

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.1 smlouvy**.
- 17.2 **Dodatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8 Všechny spory vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1 smlouvy**:

1. Změnový list

2. Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

V Teplicích dne


Objednatel:

Zhotovitel:




30 -11- 2018//

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 2.11. 2018	
Název akce: JN 031 026 Smržovka, Údolní - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 2.11.2018	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ze dne 2.11.2018			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
V projektové dokumentaci byla navržena a následně rozpočtována výměna zásypové zeminy v poměru 50% původní a 50% vyměněná. Jedná se o silnici v majetku KSSLK, správce komunikace trvá na výměně 100%					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Vícepráce		109 705,00Kč bez DPH			
Cena dle SoD 1 681 005,01 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Dodatek č.1 109 705,00 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Nová cena díla 1 790 710,01 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 109 705,00 Kč bez DPH , tj. 4,18% nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 109 705,00 Kč bez DPH, tj. 6,52 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 0Kč bez DPH, tj. - 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 109 705,00 Kč bez DPH, tj. 6,52 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 0 Kč bez DPH, tj. - 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 um 5.11.2018					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 6.11.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

.....

Podpis 7.11.2018

.....

Podpis um

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.