

Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 13. 06. 2017 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 17000259

a

Zhotovitel: **ArchSta servis, s.r.o.**
se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 01776835
DIČ: CZ01776835
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 12. června 2013 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 79380
zastoupen Ing. Jiřím Cibochem, **jednatel**
číslo smlouvy zhotovitele: SPD 1703

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 06. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 17000259 ze dne 13. 06. 2017.

1) Znění odst. 3 čl. II. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dílo bude zahrnovat:

Parkovací dům Polní:

- Vypracování objemové studie;
- Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení (dále jen „DUR+DSP“);
- Vypracování dokumentace Technické specifikace na výkon a funkci stavby (dále jen „TS“);
- Výkon autorského dozoru během realizace (dále jen „AD“).

Parkovací dům Skořepka:

- Vypracování objemové studie
- Vypracování dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“)
- Vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)
- Vypracování projektové dokumentace pro provádění prací (z důvodu zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby) (dále jen „PDPS“)
- Výkon autorského dozoru během realizace (dále jen „AD“)

2) Znění odst. 2 čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo:

Parkovací dům Polní:

- studie: do 2 měsíců od uzavření smlouvy
- projektová dokumentace DUR+DSP bez inženýrské činnosti: do 20.7.2018
- Inženýrská činnost pro DUR+DSP bude zahájena bezprostředně po odevzdání dokumentace DUR+DSP a je součástí této položky. Dokumentace bude předána po získání potřebných vyjádření do 1 dne od získání posledního vyjádření.
- TS: do 10.9.2018
- AD: od zahájení stavby do vydání kolaudačního souhlasu

Parkovací dům Skořepka:

- Studie: do 2 měsíců od uzavření smlouvy
- DUR: do 2 měsíců od schválení studie
- DSP: do 4 měsíců od vydání územního rozhodnutí
- PDPS: do 3 měsíců od vydání stavebního povolení
- AD: do vydání kolaudačního souhlasu

3) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) *Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:*

Rozsah prací	Kč bez DPH
Parkovací dům Polní:	
Studie	119 000 Kč bez DPH
DUR+DSP:	380 000 Kč bez DPH
TS:	105 000 Kč bez DPH
AD:	200 000 Kč bez DPH
Parkovací dům Skořepka	
Studie	119 000 Kč bez DPH
DUR:	180 000 Kč bez DPH
DSP	200 000 Kč bez DPH
PDSP:	250 000 Kč bez DPH
AD:	200 000 Kč bez DPH
Celkem za práce	1 753 000 Kč bez DPH.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

29.11.2018

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne 13.11.2018