



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 365/OVZ/PV/2018

Příkazce: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
jednající: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektor
osoba oprávněná
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

Příkazník: **STAVCON s.r.o.**
se sídlem: Havláskova 22, 621 00 Brno
IČO: 27738876
DIČ: CZ27738876
zapsán v obchodním
rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55758
jednající: Rostislavem Puklem, jednatelem
osoba oprávněná
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Příkazník“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 365/OVZ/PV/2018 ze dne 29. 06. 2018:

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2018 Příkazní smlouvu č. 365/OVZ/PV/2018, kterou se Příkazník zavázal, že bude v realizační fázi staveb „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UP, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 1“) a „Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici“ (dále jen „Stavba 2“) provádět činnost koordinátora BOZP dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů, zejména zákona č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 3 Smlouvy dohodly na znění platebního kalendáře pro placení dílčích plateb částí odměn za výkon činností Příkazníka ve smyslu čl. IV. odst. 1. a 2. Smlouvy. Tento platební kalendář stanovuje dílčí platby pro každou výše uvedenou stavbu zvlášť v návaznosti na termín zahájení a harmonogram postupu výstavby Stavby 1 a Stavby 2, s tím, že okamžik vzniku práva Příkazníka fakturovat dílčí platby podle něj se považuje za stanovený ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku. Tento platební kalendář je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se odchýlně od znění čl. IV. odst. 1. a 2. Smlouvy dohodly, že části odměny za výkon činnosti Příkazníka podle čl. II. odst. 1 a podle čl. II. odst. 2 Smlouvy za měsíce září 2018 a říjen 2018 budou Příkazcem Příkazníkovi pro Stavbu 1 a Stavbu 2 placeny vždy společnou dílčí platbou, tj. Příkazník Příkazci vystaví pro každou stavbu samostatně fakturu znějící na součet částek, uvedených pro příslušnou stavbu v platebním kalendáři, který je přílohou tohoto dodatku, v řádcích označených jako 09/2018 a 10/2018. Smluvní strany ujednávají odchýlně od znění čl. IV. odst. 4. Smlouvy jako den uskutečnění zdanitelného dílčího plnění pro každou takovouto společnou dílčí platbu za měsíc září 2018 a říjen 2018 den nabytí účinnosti tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Příkazcem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.



Genius loci...

4. Příkazce, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v jeho záhlaví.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Příkazce obdrží čtyři vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení.


Příloha: Platební kalendář pro placení dílčích plateb částí odměn za výkon činností Příkazníka ve smyslu čl. IV. odst. 1. a 2. Smlouvy

Za Příkazce:


Za Příkazníka:

V Olomouci dne 29. 11. 2018


V Brně dne 23. 11. 2018



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor



Rostislav Pukl
jednatel



Platební kalendář pro placení dílčích plateb částí odměn za výkon činností Příkazníka

STAVBA: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

	Stavba 1 <i>Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UPOI</i>		Stavba 2 <i>Dostavba a stavební úpravy energocentra</i>
	<i>SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2), IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13</i> (peněžní prostředky dotace)	<i>IO 01/RB1, RB2</i> (vlastní peněžní prostředky)	<i>SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02</i> (vlastní peněžní prostředky)
Celková odměna za služby koordinátora BOZP (dle cenové nabídky příkazníka)	191 000,00 Kč		142 000,00 Kč
Procentuelní podíl nákladů připadající na část Stavby 1, hrazenou z prostředků dotace, a na část Stavby 1, hrazenou z vlastních peněžních prostředků, na celkových nákladech za Stavbu 1 (dle cenové nabídky zhotovitele Stavby a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby - pro Stavbu 1)	99,75%	0,25%	Cena stanovena samostatně - není vypočtena podle poměru nákladů
Celková odměna za služby koordinátora BOZP rozdělená na jednotlivé části Stavby podle příkazní smlouvy a v případě Stavby 1 podle procentuelního podílu nákladů připadajících na jednotlivé části Stavby 1 na celkových nákladech Stavby 1	190 527,32 Kč	472,68 Kč	142 000,00 Kč
Platební kalendář odměny za služby koordinátora BOZP po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby			
09/2018	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
10/2018	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
11/2018	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
12/2018	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
01/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
02/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
03/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
04/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
05/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
06/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
07/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
08/2019	14 655,00 Kč	36,00 Kč	10 142,00 Kč
09/2019	14 667,32 Kč	40,68 Kč	10 142,00 Kč
10/2019	- Kč	- Kč	10 154,00 Kč

Kontrolní součet - části Stavby
Kontrolní součet - celá Stavba 1

190 527,32 Kč

472,68 Kč
191 000,00 Kč

142 000,00 Kč

