

**Dodatek č. 1**  
ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-17224-7/ČJ-2018-803950-VERZAK  
ze dne 20. 9. 2018

**I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Vězeňská služba ČR**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP  
ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo

adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004  
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**VHS plus, spol. s r.o.**

se sídlem Dobšická 17, 670 21 Znojmo

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl. C, vložka 8545

za níž jedná Ing. Stanislav Hahn, Ing. Pavel Beneš, Ing. Jaroslav Krčál- jednatelé

IČO: 46992138

DIČ: CZ46992138

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu potřeby výměny nevyhovující podkladové části podlah a nutnosti nainstalování  
sádrokartonové stěny pro instalaci potřebných rozvodů elektřiny a slaboproudu dohodly na  
uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2018. V této souvislosti je nutná  
změna cenového ujednání, tedy jejího navýšení.

**II.**

Smlouva o dílo č. j.: VS-17244-7/ČJ-2018-803950-VERZAK ze dne 20. 9. 2018 se mění  
takto:

1. V článku V. odstavec č. 1 zní:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši  
1.147.771,59 Kč, (slovy jeden milión sto čtyřicet sedm tisíc sedm set sedmdesát jedna koruny  
české padesát devět haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná  
a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace

