

## Dodatek č. 2

### Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

**Název zakázky: „Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-5050/2017*

*ISPROFIN: 33273514800*

a

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení:

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: V10/2017*

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 10. 2017 na zhotovení stavby s názvem „**Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách**“

(dále jen „**Dodatek**“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 .....	14 231 487,54 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	13 617 581,96 Kč
Zůstatek .....	613 905,58 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH:      **13 617 581,96 Kč***

*slovy: **třináctmilionůšestsetšestdesátisícpětsetosmdesátjedna korun českých a devadesátšest halérů***“

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 26.11.2018

V Chocni dne 27.11.2018

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

---

**Ladislav Mikulecký**  
vedoucí obchodního střediska  
STARMON s.r.o.  
na základě plné moci

---

## **Příloha č. 4**

### **Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a všeobecného objektu:**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíců) v celkovém počtu 20 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 13 617 581,96 Kč**

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):  
**Smluvní cena za P bez DPH 688.000,00 Kč**

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):  
**Smluvní cena za AD bez DPH 12.000,00 Kč, tj. 600,00 Kč/hod**

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):  
**Smluvní cena za RS bez DPH 12 917 581,96 Kč**

Název

## Výstavba PZS v km 17,298(P4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č.

09/2018

Sledované období do 27.09.2018


Soupis zjišťovacích protokolů										
PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Změnové listy	Změna ceny	Rozpočet po změnách	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem faturováno	Zůstatek	Čerpání %
PS 01	Přejezd v km 17,298	9 680 427,00	1	-212 350,96	9 468 076,04	9 066 373,96	0,00	9 066 373,96	401 702,08	0,96
PS11	Přejezd v km 17,298 - kamerový systém	553 825,00			553 825,00	530 698,00	0,00	530 698,00	23 128,00	0,96
	<b>Celkem technologická část</b>	<b>10 234 253,00</b>			<b>10 021 902,04</b>	<b>9 597 071,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597 071,96</b>	<b>424 830,08</b>	<b>0,96</b>
<b>E - Stavební část</b>										
SO 01	Přejezd v km 17,298, napájení nn	3 432 040,50	1	-234 455,00	3 197 585,50	3 008 510,00	0,00	3 008 510,00	189 075,50	0,94
	<b>Celkem stavební část</b>	<b>3 432 040,50</b>			<b>3 197 585,50</b>	<b>3 008 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 008 510,00</b>	<b>189 075,50</b>	<b>0,94</b>
	<b>Projekt spravy a autorský dozor</b>									
	Projektová dokumentace	688 000,00			688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	1,00
	Autorský dozor	12 000,00			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1,00
	<b>Celkem projekt a AD</b>	<b>700 000,00</b>			<b>700 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Všeobecné položky</b>									
	Všeobecné položky	312 000,00			312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	1,00
	<b>Celkem všeobecné položky</b>	<b>312 000,00</b>			<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>14 678 293,50</b>		<b>-446 805,96</b>	<b>14 231 487,54</b>	<b>13 293 581,96</b>	<b>324 000,00</b>	<b>13 617 581,96</b>	<b>613 905,58</b>	

Zhotovitel: Jméno: Ladislav Mikulecký

Objednatel: Jméno: Jirí Nožka

Podpis

Podpis



Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Stavební správa východ

7/2,58 Olomouc, Nerudova 1

IC: 70994234 DIČ: CZ70994234

(61)

STARMON s.r.o.

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

tel. 465 471 415, fax 465 382 391

DIČ: CZ49285751

(3)

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **147859**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c5cc0ce4-ed87-43f6-81ee-97e7f90ab627

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.11.2018 12:00:05**



647f4d02-cdcc-496a-b68a-1946a77af6b5