

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú. : 125911/0100
(dále jen objednatel)

a

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

IČO: 25317628
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupené: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
bankovní spojení: KB Brno-město
č. ú. : 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia
č. ú. : 2102043465/2700
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2016 smlouvu o dílo „ **Rozšíření místní komunikace, ulice Jana Blahoslava, Ivančice** “.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. S tím souvisí i prodloužení termínu dokončení díla.

Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 2 smlouvy - termín dokončení díla se prodlužuje do 14. 11. 2016.

Dále se změně výše ceny díla o částku 322 781,09,- Kč bez DPH a ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 2 110 268,54,- Kč bez DPH, částka DPH činí 316 540,28,- Kč. Cena díla vč. DPH činí celkem 2 426 808,82,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadvacetšesttisícosmsetosm korun českých).

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Ivančicích dne: 9. 11. 2016

V Brně dne 11. 11. 2016

Milan Buček
za objednatele

Ing. Pavel Borek
za zhotovitele

Příloha č. 1

Cenová nabídka víceprací zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 31 bod 20, konané dne 9. 11. 2016