
Dodatek č.4 SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

**„Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílčí část č.3:
cyklostezka, Jamartice“**

Smluvní strany :

1. **Objednavatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] referent odboru regionálního rozvoje
[REDACTED] referent odboru regionálního rozvoje

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **Lesprojekt Krnov s.r.o.**
Sídlo: Revoluční 76, 794 02 Krnov
IČO: 479 76 250
DIČ: CZ47976250
zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803
Zastoupena: Ing. Ladislavem Řehkou - jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Řehka,
tel.:554 615 878, 777 700 990, e-mail: rehka@lprojekt.cz
[REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov
Číslo účtu: [REDACTED]
Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 3 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem V. odst. 4. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílčí část č.3: cyklostezka, Jamartice“ ze dne 03.12.2015 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č.1 ze dne 17.2.2016, dodatku č.2 ze dne 16.05.2016 a dodatku č.3 ze dne 14.09.2016 na uzavření dodatku č. 4, kterým se Smlouva mění v čl. IV. odst. 1 písm. b) takto:

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu:

b) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. Smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Místem plnění pro předání části díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.4 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.4 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 03.12.2015, dodatku č.1 ze dne 17.02.2016, dodatku č.2 ze dne 16.05.2016 a dodatku č.3 ze dne 14.09.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.4.
6. Tento dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, včetně Smlouvy ve znění jejich dodatků č.1, 2 a 3 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.4 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 14.11.2016

V Krnově dne 14.11.2016

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Ing. Ladislav Řehka
jednatel společnosti
Lesprojekt Krnov s.r.o.