

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

Číslo stavby: **109/2018** ze dne 3.10.2018

Název stavby: **„Rekonstrukce malé tělocvičny v objektu OA Dušní“**

Místo stavby: Dušní 1083/7, Praha 1, 110 00

Výkon inženýr. činnosti: **Bohumil Blažejovský,**
zástupce pro věci technické
606 101 617, info@oadusni.cz

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. 109/2018 ze dne 3.10. 2018 (dále jen „smlouva“) se strany dohodly na úpravě rozsahu plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku oproti původně sjednanému rozsahu díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že oproti původně sjednaným parametrům díla:

- 1) Dojde ke změně rozsahu prováděných prací a dodávek v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem ze dne 19.11.2018, který obsahuje podrobnou specifikaci odsouhlasených vícenákladů a se změnovým listem č. 1 ze dne 19.11.2018, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Hlavní předmět:

CPV 45431200-9-Obklady stěn

III. Cena a platební podmínky

1. V souvislosti se změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla podle čl. IV. odst. 1. smlouvy, a to tak, že **původní cena díla 347.351,40 Kč za rekonstrukci tělocvičny se zvyšuje o částku ve výši 24.549,43 Kč bez DPH a o DPH z této částky.**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění na částku ve výši **371.900,83 Kč bez DPH + DPH** ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena díla s DPH se tímto dodatkem mění na částku ve výši **450,000,00 Kč.**

IV. Termíny

Termín dokončení realizace díla zůstává nezměněn.

V. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek včetně příloh je nedílnou součástí smlouvy č. 109/2018 ze dne 3.10.2018. Ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodatečných prací provedených podle tohoto dodatku ve stejném rozsahu a s délkou záruční doby jako podle smlouvy.