



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 488/OVZ/PV/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)

Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

(dále jen „IDS“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
statutární orgán: Ing. Pavel Mrhač, jednatel
jednající: Ing. Jiří Šmidák – výkonný ředitel, na základě plné moci
ze dne 27. 11. 2017
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 1504
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)



(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 12. 09. 2018:

I.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení **stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1.1 Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů a provedení činností uvedených v čl. II. odst. 1.2 a 1.3 Smlouvy pro Stavbu.

II.

Smluvní strany se v souladu čl. V. odst. 4 Smlouvy dohodly na znění **platebního kalendáře pro placení vedlejších a ostatních nákladů v rámci ceny za Dílo podle Smlouvy, připadajících na jednotlivé části Stavby** v závislosti na nabytí účinnosti Smlouvy a termínech úplného dokončení jednotlivých částí Stavby. **Tento platební kalendář tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.**

III.

1. Smluvní strany se odchylně od znění čl. V. odst. 4, věta první Smlouvy dohodly, že v případě, že tento dodatek nabude účinnosti v měsíci říjen 2018, **bude Dílčí platba** (ve smyslu čl. V. odst. 3. Smlouvy) **za měsíc říjen 2018 zahrnovat měsíční alikvótní podíl na placení ceny vedlejších a ostatních nákladů**, připadajících na jednotlivé části Stavby (ve smyslu čl. V. odst. 4. Smlouvy), **odpovídající měsícům trvání Smlouvy září 2018 a říjen 2018, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro tuto Dílčí platbu bude den odsouhlasení Soupisu prací za příslušné fakturační období podle čl. V. odst. 5. Smlouvy.**
2. Smluvní strany si odchylně od znění čl. V. odst. 4, věta první Smlouvy ujednaly, že v případě, že tento dodatek nabude účinnosti po skončení měsíce října 2018, **nebude Dílčí platba** (ve smyslu čl. V. odst. 3 Smlouvy) **za měsíc říjen 2018 zahrnovat měsíční alikvótní podíl na placení ceny vedlejších a ostatních nákladů**, připadajících na jednotlivé části Stavby (ve smyslu čl. V. odst. 4. Smlouvy), **odpovídající měsícům trvání Smlouvy září 2018 a říjen 2018 s tím, že na tento podíl bude Zhotovitelem Objednateli vystavena samostatná faktura, přičemž dnem uskutečnění**



zdanitelného plnění pro tyto ostatní a vedlejší náklady bude datum nabytí účinnosti této smlouvy.

3. S ohledem na skutečnost, že v měsíci září 2018 nebyly ze strany Zhotovitele provedeny žádné stavební práce, dodávky a služby, s výjimkou vedlejších a ostatních nákladů, a není tedy vyhotovován a odsouhlasován Soupis prací za měsíc září 2018 ve smyslu čl. V. odst. 3. Smlouvy, nebude Objednatelem Zhotoviteli poskytována Dílčí platba podle V. odst. 3. za měsíc září 2018.

IV.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
3. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany: info@morys.cz.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Platební kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů v rámci ceny za Dílo podle Smlouvy

V Olomouci, dne 29. 11. 2018


V Ostravě, dne 28. 11. 2018

Za Objednatele:

Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Za Zhotovitele:

MORYS s.r.o.
Ing. Jiří Šmídák
výkonný ředitel



Platební kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů připadající na jednotlivé části Stavby

STAVBA: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

	Stavba 1 <i>Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PŘF UPOL</i>		Stavba 2 Dostavba a stavební úpravy energocentra
	<i>SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2), IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13</i>	<i>IO 01/RB1, RB2</i>	<i>SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02</i>
	(peněžní prostředky dotace)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)
Vedlejší a ostatní náklady pro celou Stavbu (dle cenové nabídky zhotovitele a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby)	1 181 200,78 Kč		
Vedlejší a ostatní náklady rozdělené na jednotlivé části Stavby (dle cenové nabídky zhotovitele a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby)	912 582,12 Kč	2 264,04 Kč	266 354,62 Kč
Platební kalendář VON po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby			
09/2018	38 024,00 Kč	94,00 Kč	9 864,00 Kč
10/2018	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
11/2018	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
12/2018	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
01/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
02/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
03/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
04/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
05/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
06/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
07/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
08/2019	76 048,00 Kč	188,00 Kč	19 729,00 Kč
09/2019	38 030,12 Kč	102,04 Kč	19 729,00 Kč
10/2019	- Kč	- Kč	19 742,62 Kč
11/2019	- Kč	- Kč	- Kč
12/2019	- Kč	- Kč	- Kč

Kontrolní součet - části Stavby
Kontrolní součet - celá Stavba

912 582,12 Kč

2 264,04 Kč
1 181 200,78 Kč

266 354,62 Kč

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele

(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018 a platí do 31.12.2018.


V Ostravě 27. listopadu 2017

.....
Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne 27.11.2017

.....
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel



(

(