

Dodatek č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 1. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým
Bankovní spojení: Komerční banka
IČO: 00271632
Tel: +420 493 545 100
E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100
DIČ: CZ00271632
Fax: 493 545 222
ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
architekt města Jičín
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KANIA, a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
Jednatel: Ing. Marek Kania, předseda představenstva
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26817853 DIČ: CZ26817853
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XX

(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2017 mezi sebou smlouvu o dílo na „**Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín**“. V čl. V (Termíny a místa plnění) bylo pro III. etapu plnění ujednáno :

Ukončení doby plnění:
III. etapa

nejpozději do 180 kalendářních dní od doručení oznámení o nabytí právní moci stavebního povolení (tato lhůta zahrnuje lhůtu 70 dnů pro výběr prvků a designu vybavení zadavatelem).

2. Vzhledem k faktu, že v rámci dopracování stavebnětechnických průzkumů došlo k požadavku na úpravu stavebně technického řešení projektu, dochází dodatkem č.4 k prodloužení lhůty ukončení doby plnění do 28. 12. 2018. Zhotovitel požaduje lhůtu delší, avšak z hlediska zajištění financování ze strany města Jičína bude toto řešeno dalším případným dodatkem po schválení rozpočtu Města Jičín pro rok 2019.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené a zajištění financování III. etapy (DPS) z rozpočtu města na r. 2018 uzavírají smluvní strany dodatek č. 4 k smlouvě o dílo, jehož podpisem dojde k prodloužení doby plnění III. etapy - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně jejího interiéru a včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí.
2. S ohledem na změny stavebně technického řešení projektu se upravuje článek V. odstavec 2. smlouvy, týkající se ukončení doby plnění III. etapy následovně:

III. etapa nejpozději do 28. 12. 2018 (tato lhůta zahrnuje lhůtu 70 dnů pro výběr prvků a designu vybavení zadavatelem).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Dodatek č. 4 byl schválen na 3. zasedání Rady města Jičína dne 28. 11. 2018.
3. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Ostravě dne

město Jičín

JUDr. Jan Malý, starosta města

KANIA, a.s.

Ing. Marek Kania