

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1576/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava:

Grafická 36

Praha 5, PSČ 150 21

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mailxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** Ladislav Skočdopole

sídlo: Okružní 219, 261 01 Příbram VII

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ladislav Skočdopole

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 64759628

DIČ: CZ490823295

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 223131585/0600

zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský list vydán dne 3.4.1996 – Živnostenský úřad Příbram,

pod č.j. 605/96/Ků, ev.č. 321101/14819

tel.: 602 969 739, 606176 533

(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky pro provádění protikorozních ochranných nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1576/2018, uzavřené dne 6.8.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

**I.**

### **V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1 následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 105 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 22.11.2018

V Příbrami dne 23.11.2018

objednatel:

zhotovitel:

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ladislav Skočdopole