

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY				
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací				
	jednotlivé části Stavby			
	Stavba 1	Stavba 2	Stavba 3	
	<i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i>	<i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i>	<i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53</i>	
	(peněžní prostředky dotace)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)
PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)	74 391 161,12 Kč	1 064 727,72 Kč	5 112 483,45 Kč	3 202 724,19 Kč
Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo	83 771 096,48 Kč			

CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

Dodatek č.1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	101 079,98 Kč	0,00 Kč	51 215,85 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ KE SMLOUVĚ O DÍLO	74 492 241,10 Kč	1 064 727,72 Kč	5 163 699,30 Kč	3 202 724,19 Kč
Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo	83 923 392,31 Kč			