



Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na revizi projektové dokumentace pro provedení stavby a výkonu
autorského dozoru pro stavbu „Nejvyšší soud Brno – Přístavba objektu“
č. MSP-87/2016-MSP-CES

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem Vyšehradská 16, 128 00, Praha 2

zastoupená: Ing. Zbyňkem Spoustou, ředitelem odboru investic a majetku

IČO: 0002 5429

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Arch.Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

sídlo společnosti a kancelář: Sochorova 23, 616 00 Brno

zastoupená: Akad.arch. Janou Háyekovou, jednatelkou společnosti

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764314

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.: [REDACTED]

nebo KB Brno: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na revizi projektové dokumentace pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru pro stavbu „Nejvyšší soud Brno – Přístavba objektu“ ze dne 13. 4. 2016 č. MSP-87/2016-MSP-CES (dále jen jako „Smlouva“).

II.
Změna Smlouvy o dílo

1. V čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje písm. d), které zní:

„d) Nabídka zhotovitele ze dne 28. 5. 2018“

2. V čl. III. odst. 1 Smlouvy, se doplňuje písmeno e) které zní:

e) Revize projektové dokumentace pro provedení stavby za účelem navýšení počtu osob v kancelářích:

- 1.09, 1.10, 2.07, 2.08, 2.12, 2.13, 3.07, 3.08, 3.12, 3.13, 4.07, 4.08, 4.12, 4.13, 5.07, 5.08, 5.12, 5.13, 6.07, 6.08, 6.12, 6.13 – zvýšení na 3 osoby
- 2.11, 3.11, 4.11, 5.11, 6.11 – zvýšení na 4 osoby“

3. V čl. III. odst. 1 Smlouvy, se za část „Ad Autorský dozor“ doplňuje část „Ad revize DPS dle čl. III. odst. 1 písm. e)“ která zní:

„Ad revize DPS dle čl. III. odst. 1 písm. e)

Pro jednotlivé části DPS bude provedena revize zejména v těchto částech:

- revize výkresů stavební části – půdorysy 1NP až 6NP
- revize výkresů interiéru - půdorysy 1NP až 6NP
- revize části silnoproud
- revize části slaboproud
- rozdílový výkaz výměr a rozpočet“

4. V čl. IV odst. 1 Smlouvy se doplňuje písm. d), které zní:

„d) Revize projektové dokumentace pro provedení stavby část „Ad revize DPS dle čl. III. odst. 1 písm. e)“ bude zhotovitelem předána do 14. 12. 2018 „

5. V čl. V odst. 1 Smlouvy se doplňuje nový odst. 1a) který zní

1a) Cena revize projektové dokumentace pro provedení stavby za účelem navýšení počtu osob v kancelářích DPS dle čl. III. odst. 1 písm. e) není zahrnuta v ceně Díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a je určena následovně:

| Položka | Cena bez DPH | 21% DPH | Cena včetně DPH |
|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| Revize projektové dokumentace pro provedení stavby část „Ad revize DPS dle čl. III. odst. 1 písm. e)“ | 68.200,- Kč | 14.322,- Kč | 82.522,- Kč |

Tato cena vychází z nabídkové ceny zhotovitele a je stanovena jako cena nevyšší přípustná a nepřekročitelná.

6. V čl. VIII. odst. 2 se doplňuje písm. e) které zní:

„e) Revize projektové dokumentace pro provedení stavby část „Ad revize DPS dle čl. III. odst. 1 písm. e)“ na základě protokolu o předání a převzetí 4 paré a 2 paré v elektronické podobě na CD nebo DVD (jednotlivé dokumenty budou zpracovány a předány minimálně ve formátech plně kompatibilních s formáty: *.dwg, *.doc, *.pdf, *.xls) K podepsání zápisu jsou oprávněny osoby dle čl. VIII odst. 1 Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku č. 2 uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 6.

V Praze dne 22. 11. 2018 2018

V ^{BRUĚ} dne 22. 11. 2018 2018

Za objednatele:
Ing. Zbyněk Spousta
ředitel odboru investic a majetku



Za zhotovitele:
Akad.arch. Jana Háyeková
jednatelka společnosti Arch.Design, s.r.o.



