

95/2018

**Dodatek č.1
ke SMLouvě O Dílo
o projekční činnosti,**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

na dodávku výkonů v rámci akce
„Rekonstrukce komunikace - ulice v Úhoru“
(k.ú. Šeberov)
č.objednatele 65/2018

Objednatel: Městská část Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov
Zastoupená: starostkou Ing. Petrou Venturovou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.účtu: [REDACTED]
IČO: 00241717 DIČ: CZ 00241717

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: HW PROJEKT, s.r.o.
V Štíhlách 1254/9, 142 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Martinem Horejšem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]
IČ: 272 30 601 DIČ: CZ 27230601
Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106214
Korespondenční adresa: Pod Lázní 1026/2, 140 00 Praha 4

dále jen „zhotovitel“

Při projektování rekonstrukce ulice V Úhoru se zjistilo, že ještě není zrekonstruována navazující část ulice Za Šmatlíkem v délce cca 55m, proto jsme požádali zhotovitele o rozšíření nabídky projektu o tuto navazující část.

Předmětem tohoto Dodatku číslo 1 je rozšíření Smlouvy o dílo uvedené viz. výše o projektovou přípravu v rozšířeném rozsahu. Dodatek rozšiřuje původní ustanovení v odstavci III.Cena, ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Nabízená cena: (bez DPH)

- | | |
|--|------------|
| a. geodetické zaměření | 10.000,-Kč |
| b. projektová dokumentace pro územní a stavební řízení /DUR+DSP/ | 15.000,-Kč |
| c. projektová dokumentace pro provedení stavby /DPS/ | 25.000,-Kč |

Schváleno usnesením číslo 3/2/2018/RMČ ze dne 28.11.2018.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele: Ing. Petra Venturová

Za zhotovitele: Ing. Martin Horejš

Datum: 27/11/2018

Datum: 29.11.2018

Podpis: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Objednatel:

Zhotovitel:

elkem 1)