

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/ 0236/2018/OMH

„Rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Mariánské Hory“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupeno: Mgr. Patrikem Hujdusem - starostou
IČ: 00845451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:
Ing. Jaromír Škopek, tel.: 770 136 079, e-mail: jskopek@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

Jaromír Mičulka .

Se sídlem: Dolní 160/34, 700 30, Ostrava-Zábřeh
Zastoupena: p. Jaromírem Mičulkou, majitelem
IČ: 15495892
DIČ: CZ6101010839
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.
Číslo účtu: 161183143/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
p. Jaromír Mičulka, tel. 737283601

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0236/2018/OMH „(dále jen smlouva“) uzavřené dne 12.09.2018 na stavbu „Rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Mariánské Hory“

**II.
Změny**

1. Článek č. V Cena za dílo

Mění se odstavec 1

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD, vč. dodatku č. 1 (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Cena bez DPH	1 534 540,38 Kč
DPH	322 253,48 Kč
Cena vč. DPH	1 856 793,86 Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnový list ZL 001, vč. souhrnného rozpočtu je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

VI. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 2. schůzi, konané dne 27.11.2018 pod č. usn 0056/RMOB-MH/1822/2

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele



Mgr. Patrik Hujdus
starosta



Jaromír Mičulka
majitel

Název akce "Rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Mariánské Hory"

Změnový list

číslo: ZL 001

1. **Zpracovatel změnového listu:** *Jaromír Mičulka* – osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních zhotovitele

2. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

2.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

1. Objekt SO 101 Místní komunikace IV. třídy

- z důvodu změny průměru vnitřního kruhu a přidáním 4 ks lavičkových stání došlo ke změnám plochy a výměry u ZD – méněpráce, obruby vícepráce

U původní kruhové výseče nebylo dodrženo ochranné pásmo od nově zasazeného stromu.

- u pojezdového chodníku před farou došlo k navýšení výměry.

Špatné zaměření v PD.

- v chodníku u sochy byly nahrazeny původní kamenné obruby, obrubníkem betonovým – méněpráce

- z důvodu ochranného a estetického bylo rozprostřeno kolem jedle nor. 2t kačírku - vícepráce

2. Objekt SO 401 Přípojka NN

- změna typu rozvaděče

Původní typ- Rozvaděčová skříň termoset na pilíři IP44/20, š.320, v.1830, hl.250. byl nahrazen menším rozvaděčem typově se lépe hodícím do daného prostoru - Malý podzemní výsuvný rozvaděč EK 990/mini 1 – navýšení původní ceny

3. Objekt SO 801 sadové úpravy

- původní betonové lavičky se dřevěným sedákem byly nahrazeny retro kovovými lavičkami

Lépe se hodícími do daného prostoru – bez změny původní ceny za D+M

- Smrk ztepilý vzrostlý v. 3m , byl nahrazen jedlí normandskou

Z důvodu, že smrk ztepilý může dorůst až 50m byl nahrazen vhodnější jedlí – navýšení ceny původní ceny

2.2. Návrh řešení

1. Pro realizaci víceprací navýšit finanční prostředky stavby pro pokrytí nákladů na dokončení stavby.

3. **Podklady k návrhu změny:**

3.1. Celková rekapitulace nákladů schváleného ZL (příloha č. 1 – Rozpočty Více a méně prací)

4. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (+ DPH)
VP SO 101	15 528,61	18 789,62
MP SO 101	32 362,28	39 158,36
VP SO 401	29 662,00	35 891,02
MP SO 401	18 900,00	-22 869,00
VP SO 801	12 480,00	15 100,80
MP SO 801	- 1 840,00	- 2 226,40
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+ 4 568,33	+ 5 527,68

5. Stanovisko objednatele díla:


Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby č. S /0236/2018/OMH.


V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele

Za zhotovitele


Ing. Jaromír Škopek
Investiční referent


Tomáš Vykoukal
Stavbyvedoucí – Jaromír Mičulka

Za TDS


Ing. Regina Kuchtová PhD
TDS

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/228

Stavba: Rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Ostrava - Mariánské Hory

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.10.2018

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaromír Mičulka

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

4 568,33

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 568,33

DPH základní 21,00%

ze

4 568,33

959,35

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 527,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/228

Stavba: Rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Ostrava - Mariánské Hory

Místo: Datum: 22.10.2018

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Jaromír Mičulka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 568,33	5 527,68
a	SO 404 Přípojka NN, záměna typu rozvaděče	29 662,00	35 891,02
a / 1	a - VCP	15 528,61	18 789,62
a/2	Záměna typu lavičky	0,00	0,00
a/3	Záměna stromu	10 640,00	12 874,40
b / 1	b - MP	-51 262,28	-62 027,36
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 568,33	5 527,68