



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. ..... (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

### Úprava ohlaví PK Hořín

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### OBJEDNATEL:

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

##### ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Valbek, spol. s r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 9.2.2015

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: [REDACTED]

189

Smluvní strany se s ohledem na prodlení s uzavřením smlouvy na základě výběru nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky „Úprava ohlaví PK Hořín“ dohodly na poměrné úpravě termínu plnění, uvedených původně objednatelem ve vzorovém návrhu smlouvy, která byla součástí zadávacích podmínek uvedené veřejné zakázky. V uzavřené smlouvě o dílo se mění následující:

1. V čl. VII se nahrazuje odstavec 2 novým zněním takto:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A ..... do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu B,
- b) bod B - 1) ..... do 23.09.2016,
- c) bod B - 2) ..... do 15.11.2016,
- d) bod C - 1) ..... do 30.11.2016,
- e) bod C - 2) ..... do 15.02.2017,
- f) bod D ..... do 17.03.2017.


2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

3. Žádné jiné ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstává nadále v platnosti.

V Praze dne 30.6. 2016

V ÚSTÍ NAD LABEM dne 30.6. 2016


Za OBJEDNATELE



Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE



Ing. Jaromír Drašar  
ředitel střediska

Ústí nad Labem na základě plné  
moci ze dne 9.2.2015