

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/115/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. HS 12657233 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zák. č. 111/1998 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem: Veveří 331/95, 602 00 Brno

IČ:00216305

DIČ:CZ00216305

Zastoupená prof. Ing. Rostislavem Drochytou, CSc., MBA, děkanem FAST VUT

Pověřená pro DČ: doc. Ing. Nikol Žižková, PhD., proděkanka pro vnitřní a zahraniční vztahy

Ředitelské pracoviště: Centrum AdMaS

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ bod. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/115/R/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 26.10. 2016 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016 se upravuje takto:

Z důvodu posunutí zahájení plnění smlouvy viz. podrobnější zdůvodnění na Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 se:

1) v čl. V **TERMÍN PLNĚNÍ** odstavec 2, se vypouští původní text:

plnění bodu A..... do 15.11.2016

plnění bodu B..... do 15.12.2016

plnění bodu C..... do 30.11.2016
 plnění bodu D..... do 30.11.2016
 plnění bodu E..... do 31.01.2017
 plnění bodu F..... do 15.12.2016
 plnění bodu G..... do 28.02.2017
 plnění bodu H..... do 28.02.2017
 plnění bodu I..... do 28.02.2017

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

plnění bodu Ado 30. 11. 2016
 plnění bodu B.....do 28. 2. 2017
 plnění bodu C.....do 28. 2. 2017
 plnění bodu D.....do 28. 2.2017
 plnění bodu E.....do 28. 2. 2017
 plnění bodu Fdo 28. 2. 2017
 plnění bodu G.....do 31. 3. 2017
 plnění bodu H.....do 31. 3. 2017
 plnění bodu I.....do 31. 3. 2017

Ostatní ujednání **SMLOUVY O DÍLO** . S/ŘVC/115/R/SoD/2016 (evidenční číslo **SMLOUVY OBJEDNATELE**), ze dne 26.10. 2016 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží **OBJEDNATEL** dvě a **ZHOTOVITEL** jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle **OBJEDNATELI**. **OBJEDNATEL** po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu **ZHOTOVITELI**.

Příloha č. 1 – Změnový list 6.1

V Praze dne 2016

V Brně dne 29.11. 2016

Za OBJEDNATELE



Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE



doc. Ing. ~~Kříž~~ Křížová, Ph.D.
proděkanka pro vnitřní a zahraniční vztahy
FAST VUT

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Vyhodnocení variant splavnění Labe v oblasti Přelouče						
Projekt/stavba: ŘVC - Příprava a vypořádání staveb, číslo ISPŘOFOND 500 554 0004, položka Stupeň Přelouč II, číslo projektu 3275201002						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 15.11.2016	A	S	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Zhotovitel: Vysoké učení technické v Brně učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun harmonogramu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/115/Ř/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 26.10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					3.11.2016
Uzavření dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat nové termíny plnění, a to následovně: Plnění bodu Ado 30. 11. 2016, Plnění bodu Bdo 28. 2. 2017, Plnění bodu Cdo 28. 2. 2017 Plnění bodu Ddo 28. 2.2017, Plnění bodu Edo 28. 2. 2017, Plnění bodu Fdo 28. 2. 2017 Plnění bodu Gdo 31. 3. 2017, Plnění bodu Hdo 31.3. 2017, Plnění bodu Ido 31.3. 2017 Důvodem pro tento požadavek je především skutečnost, že došlo k časovému posunu v rámci podpisových procesů. Na VUT jsme obdrželi zpět podepsané smlouvy až 1.11.2016 Navrhujeme proto posun ve výše uvedených intencích, přičemž časová dotace zůstává zachována dle původního plánu, pouze dochází k posunu zahájení realizace. V rámci bodu E mají být navržena kompenzační a zmírňující opatření pro dotčené druhy a přírodní stanoviště. Vzhledem k tomu, že Jedno z hodnocených variant již tato opatření obsahuje, považujeme za vhodné tato opatření zohlednit již při hodnocení jednotlivých variant v rámci bodů B, C, D a F. Tento krok může disproporci v environmentální rozpracovanosti variant do značné míry odstranit. Proto navrhujeme sloučit termín plnění bodů B až F k termínu 28.2. Pokud by navrhovaná opatření v hodnocení variant nebyla zohledněna, obáváme se, že by to mohlo být důvodem pro oprávněné námitky orgánů ochrany přírody o nevládních organizací. Mohly by namítnout, že jedna z variant byla posouzena s environmentálními opatřeními a ostatní bez nich, což by tuto jednu variantu nepochybně zvýhodnilo.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je úprava harmonogramu tak, aby byl dodržán původní plán realizace zakázky.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10% u ostatních zakázek). Musí být odůvodněno, že taková změna se nedala předvídat a musí být odůvodněno, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano není možná - odůvodnit						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano - odůvodnit						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano. Odůvodnit Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu C						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:													
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano. odůvodnit</i>													
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano Nemění.</i>													
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku- <i>Ano odůvodnit pozn: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu O</i>													
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovazuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:													
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Ano - odůvodnit</i>													
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Ano - odůvodnit</i>													
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Ano - odůvodnit</i>													
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo práce stejné nebo vyšší kvality - <i>Ano. Je součástí přílohy ZL</i>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">VLIV NA CENU</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">ANO</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cena SoD před změnou</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cena SoD po změně</td> <td style="text-align: center;">Dle SoD</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">jedná se o změnu o 0 %</td> <td style="text-align: center;">0,- Kč</td> <td></td> </tr> </table>	VLIV NA CENU	ANO	NE	Cena SoD před změnou	0		Cena SoD po změně	Dle SoD		jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Bez vlivu na termín dokončení díla/ s vlivem na termín - popsat přesně</i>
VLIV NA CENU	ANO	NE											
Cena SoD před změnou	0												
Cena SoD po změně	Dle SoD												
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč												
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA: <i>Doplnit, může být součástí přílohy</i>													
VYJÁDRĚNÍ TD5: <i>Doplnit: nopř. nebyl sjednán</i>													

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE STAVBY: *Doplnit: např. nebyl sjednán*

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Dopnit, např. nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změno zakázky má vliv na její původní cenu. <i>tímto souhlasím se změnou ceny dle tohotozměnového listu</i>	
Číslo smlouvy : S/ŘVC/104/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč	předpokládaný termín úhady	
týká se bodu :	-Kč		
garant smlouvy:		podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzoková		podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:	