

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2293/2016

č. zhotovitele: 142016

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 za dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Atelier R A W s. r. o.**
zastoupený: Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti
Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti
Domažlická 12, 612 00 Brno
IČ: 28299442
DIČ: CZ 28299442
bankovní spojení
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Opětovně je třeba zajistit prodloužení termínu pro zajištění kompletní inženýrské činnosti bez zavinění zhotovitele a to zejména z důvodu potřeby měření hluku a posouzení akustické studie na základě požadovaných změn organizace dopravy na Karlově náměstí. Změny organizace dopravy byly konzultovány s dotčenými orgány, především Dopravním inspektorátem Policie ČR, Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina (KHSV) a Národním památkovým ústavem, územního pracoviště v Telči, kteří k předchozímu dopravnímu řešení nedaly souhlasné stanovisko.

Z výše uvedených důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“):

1. Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1.** se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo (projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to nejpozději:

Projektovou dokumentaci včetně zajištění inženýrské činnosti (termín podání žádosti o vydání

rozhodnutí o umístění stavby) **do 28.06.2019“.**

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku č. 6 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 29.11.2018 svým usnesením č. 21/26/RM/2018.

V Třebíči dne 03.12.2018

V Brně dne 03.12.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Miloš Hruza
místostarosta

.....

Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
jednatel

.....

Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
jednatel