

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S933/2017/092**  
**Dodatek č. 4**  
**Lesní cesty u Červené hájovny**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem  
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,  
[redacted]

Ing. Ondřej Kafka, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,  
[redacted]

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,  
[redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AFC Servis DC a.s.**

IČO: 27274691

DIČ: CZ27274691

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

zastoupený: p. Milan Tůma, člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Paluška  
[redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. Předmět smlouvy

**Doplňuje se o:**

8. Méněpráce a změnu zadávací dokumentace:

**Vypuštění spojovacího postřiku v km 0,000 – 0,644 úseku SO101.1 a v km 0,644 – 1,240 SO 101.2 a v celém úseku SO 102.**

**Odůvodnění:**

Vrstva ACO se dělala hned po provedení vrstvy ACP v tomto případě norma povoluje spojovací postřik vypustit.

**Vypuštění infiltračního postřiku v celém úseku SO 102.**

**Odůvodnění:**

Vrstva ACP se dělala za nevhodných klimatických podmínek, v tomto případě infiltrační postřik postrádal význam.

## IV. Cena za dílo

**Vypouští se:**

1. Za řádné provedení díla dle tohoto Dodatku č. 2 smlouvy č. S933/2017/092 náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

LC Červená hájovna	5 299 512,40 Kč bez DPH
LC Od skládky za Červenou hájovnou	5 785 810,55 Kč bez DPH
LC Červená hájovna – Čímš	5 826 418,79 Kč bez DPH

---

Lesní cesty u Červené hájovny **16 911 741,74 Kč bez DPH**

slovy šestnáctmilionůdevětsetjedenáctisícšestmsetčtyřicetjedna korun a sedmdesátčtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Nahrazuje se:**

2. Za řádné provedení díla dle tohoto Dodatku č. 4 smlouvy č. S933/2017/092 náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

LC Červená hájovna	5 254 083,11 Kč bez DPH
LC Od skládky za Červenou hájovnou	5 707 749,34 Kč bez DPH
LC Červená hájovna – Čímš	5 826 418,79 Kč bez DPH

---

Lesní cesty u Červené hájovny **16 788 251,24 Kč bez DPH**

slovy šestnáctmilionůsedmsetosmdesátosmtisícdevětšestpadesátjedna korun a dvacetčtyři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### XIII. Závěrečná ustanovení


Doplňuje se o:

10. Součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha – rozpočet.

Ostatní ustanovení smlouvy S933/2017/092 a jejích dodatků zůstávají beze změn.


V *Dečíně*, dne: *14.10.2018*

V Teplících, dne: *14.10.2018*



**AFC**  
ServisDCas - divize STŘED - 3.2.

Ředitel Krajského ředitelství Teplice  
Lesy České republiky, s.p.



Lesy České republiky, s.p. (03)  
se sídlem Průmyslová 1106/19, Nový Jičovice  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, ÚIČ: CZ42196451  
Krajský úřad Teplice  
ul. Vídeňského 2074/1, 413 01 Teplice

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Objekt: Méně práce - Dodatek č.4

Část:


JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.09.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6/2017a - SO 101.1 km 0,00-0,644							
15	K	573	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství	m2	-2 175,400	10,45	-22 732,93
6/2017b - SO 101.2 km0,644-1,240							
34	K	573	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství	m2	-2 171,900	10,45	-22 696,36
SO 102 - LC Od skládky za Červenou hájovnou							
35	K	573	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-4 312,774	18,10	-78 061,21
<u>Celkem</u>							<u>-123 490,500</u>



# ZMĚNOVÝLIST STAVBY

Změna č:34

Datum změny:  
15. 10. 2018

Název veř.zakázky: Lesní cesty u Červené hájovny

Zhotovitel:  
AFC Servis DC a.s.

Objednatel:  
Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Červená hájovna	I	SO 101.1, 101.2	
LC Od Skládky za Červenou hájovnou	I	SO 102	
LC Červená hájovna - Čímš	I	LC Červená hájovna - Čímš	

Popis změny:

1M - Vypuštění spojovacího postřiku v km 0,000 – 0,644 úseku SO101.1 a v km 0,644 – 1,240 SO 101.2 a v celém úseku SO 102.

2M - Vypuštění infiltračního postřiku v celém úseku SO 102.

Zdůvodnění změny:

1M - Vrstva ACO se dělala hned po provedení vrstvy ACP v tomto případě norma povoluje spojovací postřik vypustit.

2M - Vrstva ACP se dělala za nevhodných klimatických podmínek, v tomto případě infiltrační postřik postrádal význam.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:  
15. 10. 2018

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	31.8. 2018
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	Bilance:	
	I: 123 490,50 Kč bez DPH N:	123 490,50 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		
	I: 0,00 Kč bez DPH N:		
Konečná celková cena akce po změně		16 788 251,24 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř.zakázky po změně		16 788 251,24 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Ing. Petr Paluška

Datum:  
15. 10. 2018

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Ing. Ondřej Kafka

Datum:  
15. 10. 2018

Přílohy:

Poznámka:

