

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – stavební práce
"Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany"**

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo dodatku objednatele: 8510000268
číslo dodatku zhotovitele: 1ZHS180031
číslo smlouvy objednatele: 8500001940
číslo smlouvy zhotovitele: 47/2018 (1ZHS180031)
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005994 (dále jen „projekt“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost „Most Dolany“

Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: v KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupená:

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

tel:

e-mail:

datová schránka:

a

Společník: SMP CZ, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: v MS v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha

zastoupená:

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Weilova 1450/2e, 102 23 Praha 10 Hostivař
dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 18.5.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 1 až č. 3) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného pro SO 201 - Most. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 773.419,19 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 101.594,59,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 37 248 674,81 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 671.824,60 bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 37.920.499,41 Kč
- 3.5. Smluvní strany se dále dohodly, v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „HMG“) a s ohledem na provedené vícepráce, na prodloužení konečného termínu pro provedení díla dle čl. 4.2. SOD a to následovně.
- 3.6. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.4.2019 s tím, že v souladu s HMG budou dokončeny veškeré stavební práce a dodávky služeb tak, aby od 16.12.2018 byl přes most ev.č. 180-010 obnoven provoz. Obnovení provozu bude zajišťovat zhotovitel v rámci DIO nebo předčasného užívání stavby. Zároveň budou od 16.12.2018 do 31.03.2019 stavební práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek a probíhajících zimní údržby pozastaveny (vyjma prací za účelem kontroly a úpravy zabezpečení nedokončených částí stavby) a následně obnoveny dle HMG k 1.4.2019. Zhotovitel pro vyloučení všech pochybností konstatuje, že záruční doba pro dílo bez ohledu na dokončení částečných stavebních prací do 15.12.2018 dle HMG začíná běžet až po předání kompletního díla.
- 3.7. Pro případ, že zhotovitel nezajistí obnovení provozu na mostě v trvání od 16.12.2018 do 31.3.2019 vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 37.000,- Kč za každý i započatý den, v němž nebyl provoz obnoven, resp. v této době umožněn.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1 až 3 s rozdílovým výkazem výměr**
- **harmonogram prací**

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V Brně dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V dne _____

SMP CZ a.s.

SMP CZ a.s.

Návrh dodatku vyhotovil:

dne 21.11.2018