

Číslo a název objektu: **SO 201 - Most**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné ceny Kč
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>												
53	2.8.2018		333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	127,767	136,267	8,500	6 365,78	813 336,61	867 445,74	54 109,13
54			333365	Výztuž dřevěných pilířů z betonářské oceli 10 505	t	21,720	23,055	1,335	27 596,13	599 387,94	636 228,78	36 840,83
121			96716A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - BEZ DOPRAVY	M3	145,082	153,582	8,500	1 792,02	259 989,85	275 222,02	15 232,17
122			96716B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA	tkm	9 067,625	9 598,875	531,250	5,57	50 506,67	53 465,73	2 959,06
202			13002000	Projektové práce - RDS	kpl	0,000	1,000	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3			014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton - recyklace	T	927,550	948,800	21,250	235,63	218 558,61	223 565,74	5 007,14
205			012202000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,000	1,000	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Rozdíl oproti SOD celkem Kč:</b>											<b>121 148,33 Kč</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
<i>FIRESTA a.s.</i>		

**Schválil:**

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
<i>IBR Consulting, s.r.o.</i>		
<i>projektant/AD</i>		
<i>TOP CON SERVIS, s.r.o.</i>		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
<i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.</i>		
<i>Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:</i>	podpis:	datum:
<i>Schválil:</i>	podpis:	datum: