

Číslo a název objektu: **SO 201 - Most**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV Práce a dodávky HSV												
51	31.7.2018		317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	123,991	125,159	1,168	12 465,12	1 545 562,69	1 560 121,95	14 559,26
52			317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	27,898	28,111	0,213	30 197,08	842 438,14	848 870,12	6 431,98
53			333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	m3	127,767	133,567	5,800	6 365,78	813 336,61	850 258,14	36 921,52
54			333365	Výztuž dříků piliřů z betonářské oceli 10 505	t	21,720	23,124	1,404	27 596,13	599 387,94	638 132,91	38 744,97
202			13002000	Projektové práce - RDS	kpl	0,000	1,000	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85			711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	m2	1 167,680	1 177,930	10,250	539,47	629 928,33	635 457,90	5 529,57
86			711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	387,600	391,500	3,900	179,82	69 698,23	70 399,53	701,30
X2			012202000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,000	1,000	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Rozdíl oproti SOD celkem Kč: 109 888,59 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
FIRESTA a.s.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDI</i>		
IBR Consulting, s.r.o.		
<i>projektant/AD</i>		
TOP CON SERVIS, s.r.o.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: