

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO****č. 165/179285/S954/2018/084/Vaš**

LCR0917410

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, pověřený řízením, Správy toků – oblast  
povodí Vltavy, vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy - Ing. Mojmírou Hillermanovou.

Ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Miroslav Vašíček, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED][REDACTED]  
Bohumil Děd, zástupce vedoucího ST, č. telefonu: [REDACTED][REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Stavby rybníků s.r.o.**

IČO: 029 51 746

DIČ: CZ02951746

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka C, spis. zn. 225278

sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

statutární orgán: Ing. Martin Suchopar

zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. František Holeček

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**Smluvní strany shora uvedené uzavřely smlouvu o dílo č. 165/179285/S954/2018/084/Vaš na zhotovení díla „VN  
Bílíchov I - odbahnění nádrže“, kterou tímto dodatkem mění.**Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je:**Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 165/179285/S954/2018/084/Vaš na zhotovení díla „díla  
„VN Bílichov I - odbahnění nádrže“, spočívající ve změně ceny za dílo.Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce a vícepráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele,  
který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1,

- Cena dle Smlouvy o dílo:	2 120 486,94 Kč bez DPH
- Cena méněprací:	258 992,49 Kč
- Cena víceprací:	283 103,62 Kč
- <b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>2 144 598,07 Kč</b>

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 165/179285/S954/2018/084/Vaš a Dodatku č.1 doplněného soupisem méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.



340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V *E. VLAŠIMU* ..... dne *29.11.2018*

Zhotovitel



Příloha č. 1. Položkový rozpočet méněpráce a vícepráce

ESBY OBRÁBĚČI PAPIROVKY, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 401  
Stavba: VN Bilichov I - méněpráce

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.11.2018

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746


IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>258 992,49</b>
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	258 992,49	54 388,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>313 380,91</b>
-------------------	----------	------------	-------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 401

Stavba: VN Bilichov I - méněpráce

Místo: Datum: 14.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>258 992,49</b>	<b>313 380,91</b>	
401	VN Bilichov I - méněpráce	258 992,49	313 380,91	STA

STA  
-w

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Bilichov I - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**258 992,49**

DPH základní  
snížená

Základ daně

258 992,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 388,42

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**313 380,91**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Bilichov I - méněpráce

Místo:

Datum: 14.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**


**258 992,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

258 992,49

1 - Zemní práce

258 992,49



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Bilichov I - méněpráce

Místo:

Datum: 14.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

258 992,49

D HSV Práce a dodávky HSV

258 992,49

D 1 Zemní práce

258 992,49

1	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	2 384,610	108,61	258 992,49	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

VV 7948,7\*0,3

2 384,610

VV odvoz 30% z celkového objemu sedimentu na půdní blok 3801/67

ST

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 401  
Stavba: VN Bilichov I - vícepráce

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>283 103,62</b>
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	283 103,62	59 451,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>342 555,38</b>
-------------------	----------	------------	-------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 401


**Stavba:** VN Bilichov I - vícepráce

Místo: Datum: 13.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>283 103,62</b>	<b>342 555,38</b>	
401	VN Bilichov I - vícepráce	283 103,62	342 555,38	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VN Bilichov I - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02951746

DIČ: CZ02951746

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**283 103,62**

DPH základní  
snížená

Základ daně

283 103,62

Sazba daně

21,00%

Výše daně

59 451,76

0,00

15,00%


0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**342 555,38**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**VN Bilichov I - vícepráce**

Místo:

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**283 103,62**

HSV - Práce a dodávky HSV


283 103,62

---

1 - Zemní práce

---

283 103,62



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Bilichov I - vícepráce

Místo:

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

283 103,62

D HSV Práce a dodávky HSV

283 103,62

D 1 Zemní práce

283 103,62

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	26,000	243,85	6 340,10	CS ÚRS 2018 02
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	33,000	464,84	15 339,72	CS ÚRS 2018 02
3	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	24,000	744,25	17 862,00	CS ÚRS 2018 02
4	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	21,000	1 176,91	24 715,11	CS ÚRS 2018 02
5	K	162201475	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	26,000	67,99	1 767,74	CS ÚRS 2018 02
6	K	162201476	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	33,000	255,70	8 438,10	CS ÚRS 2018 02
7	K	162201477	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	24,000	472,46	11 339,04	CS ÚRS 2018 02
8	K	162201478	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	21,000	589,30	12 375,30	CS ÚRS 2018 02
9	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2 384,610	77,55	184 926,51	CS ÚRS 2018 02

VV

7948,7\*0,3

2 384,610

VV

odvoz 30% z celkového objemu sedimentu na půdní blok 6804/1 a 5811/2