

číslo registrační (zhotovitel): 101060/2018

číslo registrační (objednatel): D200/20000/00211/18/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zemní práce v rámci likvidace odvalu jámy č. 13“

reg. č. sml. (zhotovitel): 101060/2018

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00211/18/00

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[REDAKCE]

Technický dozor investora
[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Zhotovitel: **DAV, a. s.**
Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81
IČO: 00575381 **DIČ:** CZ00575381, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zastoupený: Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu a objemu prací nezbytných k dokončení díla zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění méněprací dle výše uvedeného odstavce snižuje o částku 680 372,40 Kč bez DPH a nově činí:

3 917 136,15 Kč bez DPH

(Slovy: tři miliony devět set sedmnáct tisíc sto třicet šest korun českých a patnáct haléřů bez DPH).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací a dodávek

Ve Stráži pod Ralskem dne 30. 11. 2018

Za DIAMO, státní podnik:

V Ostravě dne 29 -11- 2018

Za DAV, a. s.:

.....
Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

.....
Petr Kašovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Soupis provedených prací a dodávek