

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 123-002 Vlásenice

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200162

číslo smlouvy objednatele: 86/P/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Sídlo: **Brno, Veverčí, Burešova 938/17, 602 00**
Zastoupený: **[REDACTED], ředitel divize Dopravní stavby**
tel. [REDACTED] [REDACTED]
IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:
[REDACTED], ředitel divize Dopravní stavby

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] k

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo a následně i **výše smluvní ceny díla** z čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo a tyto části zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **86/P/2018**, dále **projektovou dokumentací stavby „Most ev.č. 123-002 Vlásenice“**, vypracovanou **Projekční kanceláří Pris, s.r.o.**, se sídlem **Osová 20, 625 00 Brno** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	5 350 464,22 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	216 658,20 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	5 567 122,42 Kč
DPH 21%	1 169 095,71 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	6 736 218,13 Kč

slovy: šestmilionůsedmsetřicetšesttisícdvěstěosmnáct korun českých 13/100 včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele: 20 -11- 2018
České Budějovice, dne:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 841 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele: OHL ŽS, a.s.
V Brně, dne: 20 -11- 2018

Petr Zbraněk
ředitel divize Dopravní stavby

OHL ŽS

150

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Stavba:	Most ev.č. 123-002 Vlášenice	č. SOD objednatele:	86/P/2018
Objekt:	SO 002 - Všeobecné konstrukce a práce SO 182 - Dopravně inženýrská opatření SO 201 - Most ev.č. 123-002	š. SOD zhotovitele:	SOD00200162
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	[redacted] náměstí Republiky 104, 392 01 Soběslav		
Projektant:	Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno - Starý Lískovec		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veveří		
Předmět změny:	SO 201, SO 182 1..2. Zrušení skládky, která byla uvažována v zadávací dokumentaci (vzhledem ke kapacitám již odpady nepřijímá) - navýšení dopravy stavebního odpadu na skládku.		
Návrh ocenění:	jednotka	množství	jedn. cena cena celkem
1. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	[redacted]	1 800,00
Bourání náběžní kamenné zidky, dopočítání km			
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	[redacted]	30 556,80
Bourání konstrukce mostu, dopočítání km			
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm	[redacted]	82 235,28
Výkopy u opěr, dopočítání km			
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm	[redacted]	1 620,00
Pročištění a urovnání dna koryta pod mostem a v okolí mostu, dopočítání km			
2. ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5 KM - DOPRAVA	tkm	[redacted]	10 546,20
Odstranění vrstvy 10 cm z mostu a předpolí, dopočítání km			
ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm	[redacted]	11 491,20
Odstranění podkladní vrstvy vozovky, dopočítání km			
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5 KM - DOPRAVA	tkm	[redacted]	2 728,80
Odstranění provizorní komunikace, dopočítání km			
ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm	[redacted]	17 803,80
Odstranění podkladní vrstvy vozovky, dopočítání km			
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM - DOPRAVA	tkm	[redacted]	57 876,12
Výkopy pro odtěžení násypu pro provizorium, dopočítání km			
Celkem bez DPH	OHL ŽS		216 658,20 Kč
DPH 21%	[redacted]		
Podpis navrhovatele:	[redacted]		Datum:
Vyjádření:	[redacted]		
Zhotovitel:	[redacted]	datum: 9.11.2018	podpis: [redacted]
Projektant:	[redacted]	datum: 9.11.2018	podpis: [redacted]
TDS:	[redacted]	datum: 9.11.2018	podpis: [redacted]
Investor:	ING. JAN ŠTÍPÁNEK	datum:	podpis: [redacted]
Přílohy:	Vlášenice_cenový položkový rozpis Přehled skládek Vyjádření skládky v Jistebnici		

Návrh na změnový list

201

Stavba: Most ev.č. 123-002 Vlášenice

Objekt: SO 201 MOST

Rožpočet: Most ev.č. 123-002

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2 Vícepráce							
43	96613B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm			1 800 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].							
44	96616B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm			30 558 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].							
7	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. II, ODVOZ DO 5KM	tkm			82 235 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
6	124734		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 5KM	tkm			1 620 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
2	113334		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	tkm			10 546 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
1	113324		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	tkm			11 491 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
2 SO201 Vícepráce celkem							138 251 Kč

DOPRAVA	5*2*15	150 tkm
DOPRAVA	84,883*2*15	2546,49 tkm
DOPRAVA	253,812*1,8*15	6852,924 tkm
DOPRAVA	5*1,8*15	135 tkm
DOPRAVA	27,9*2,1*15	878,85 tkm
DOPRAVA	30,4*2,1*15	957,6 tkm

Most ev.č. 123-002 Vlášenice

SO 182 Dopravné inženýrská opatření

182

2 Vícepráce							
1	113134		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	tkm			2 729 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
2	113324		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	tkm			17 804 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
3	131734		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 5KM	tkm			57 876 Kč
doplnění položky o dopravu - skládka Chotoviny							
2 SO182 Vícepráce celkem							78 409 Kč
2 Vícepráce celkem							216 659 Kč

DOPRAVA	14,438*2,1*15*0,5	227,3985 tkm
DOPRAVA	47,1*2,1*15	1483,65 tkm
DOPRAVA	178,63*1,8*15	4823,01 tkm

CS road construction s.r.o.

IČ: 022 17 791

DIČ: CZ 022 17 791

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806

2

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

SÚS Jihočeského kraje p.o.

██████████
Nemanická 10
370 10 České Budějovice

Naše značka
D/S- 2533/2018 - Řeh

Zakázka č.
AD18022

Vyřizuje

Datum

██████████ 7. 11. 2018

Akce: **Most ev.č. 123-002 Vlášenice**

Věc: **Stanovisko AD ke změnovému listu 1**

Zhotovitel předložil změnový list, který se týká navýšení tunokilometrů kvůli změně skládky. Jako AD stavby s tímto změnovým listem souhlasím, protože skládka uvažovaná v zadávací dokumentaci již odpady nepřijímá a bylo nutno odpad odvést na vzdálenější skládku. Tyto skutečnosti zhotovitel řádně zdůvodnil a dokladoval.

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 46 97 48 06

DIČ: CZ46974806 ██████████

S pozdravem

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: ██████████

č.ú. ██████████


IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

PŘEHLED SKLÁDEK

Akce: Most ev.č. 123-002 Vlášenice

Skládka	Vzdálenost od stavby	Poznámka
Jistebnice	5 km	Skládka uvažovaná v zadávací dokumentaci v současné době stavební odpad nepřijímá.
Chotoviny	20 km	Skládka, na kterou je odpad ze stavby odvážen.
Planá nad Lužnicí	22 km	-
Votice	30 km	-



Trasa dopravy stavebního odpadu vzniklého při rekonstrukci mostu v obci Vlášenice.

Jiné alternativní trasy na skládku není možné použít kvůli nevhodnému šířkovému uspořádání komunikace pro nákladní automobily.

Město Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice

Tel.: 381 273 301, 381 273 331

E-mail: obec@jistebnice.cz

dat. schránka: dvibdsi

Vyřizuje: [redacted]
Naše značka: č.j.: OBJI/1469/2018

V Jistebnici dne: 30.10.2018

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
část obce Veverří
602 00 Brno

Věc: Potvrzení

Město Jistebnice, zastoupené starostou města [redacted] IČO 002 52 425,
p o t v r z u j e, že na skládku TKO Jistebnice nebude přijímán žádný odpad ze stavební akce
s názvem „Most ev. č. 123-002 Vlášenice“ z důvodu nedostatečné kapacity skládky.

S pozdravem

[redacted]
[redacted]
starosta města Jistebnice

MĚSTO JISTEBNICE 12)
391 33 Jistebnice
ČS TABOR 701497339/0900
tel.: 381 273 301, fax: 381 273 366
IČO: 002 52 425
DIČ: CZ00252425

Obdrží:

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverří

EVIDENČNÍ ČÍSLO	2018-01 VL/06	POČET LISTŮ	1
		VYHOTOVIL	1
		VÝTISK ČÍSLO	
		KLASIFIKACE	PI

SUS JK
 Ing. Jan Šticha
 Nemanická 2133/10
 České Budějovice
 370 10

Most ev.č. 123-002 Vlášenice, TDI

Stanovisko TDI k ZBV 1

Dobrý den,

Stanovisko TDI k předloženému ZBV 1, které obsahuje tyto změny:

- 1) Náklady spojené s větší dojezdovou vzdáleností na skládku

Je následující:

Po technické stránce bez připomínek, změna reaguje na aktuální stav, kdy původně předpokládaná skládka není již funkční (již nepřibírá materiál, toto je doloženo vyjádřením starosty obce města Jistebnice), a tak je nutné umístit předmětný odpad ze stavby na nejbližší jinou skládku (Chotoviny), změna tak obsahuje cenové navýšení formou příplatku za dopravu na větší vzdálenost (dopočtení ceny za větší vzdálenost, oproti předpokladům PDPS – skládka do 5 km).

Tato skutečnost mohla být zjištěna až během realizace samotných stavebních prací, kdy se zhotovitel pokusil uložit odpad na skládku, která byla předpokládaná v PDPS. Tato skládka však již nepřijímá další odpad, proto zhotovitel byl nucen uložit odpad ze stavby na nejbližší jinou skládku. Tuto skutečnost Objednatel nemohl předpokládat, neboť mohla být zjištěna až během samotného provádění stavebních prací.


Zhotovitel proto nároku jen příplatek za větší vzdálenost v km než byl předpoklad zadání (skládka do 5 km).

TDI se změnou souhlasí.

V Soběslavi dne 5.11.2018

Rozdělovník:

- 1) SUS JK



CS ROAD CONSTRUCTION S R O,	STANOVISKO TDI K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2018-01 VL/06	NÁZEV STAVBY: MOST EV.Č. 123-002 VLÁŠENICE	SUS JK
	KLASIFIKACE: PROVOZOVNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1