

RS: AVO  
8

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 53/14/2137/18  
č. zhotovitele 02-0-3864-7599/18

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

### Studie – III. etapa protipovodňových opatření města Třebíče

#### Čl. I

#### Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel

##### **Město Třebíč**

Sídlo: Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč

IČO: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel

##### **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu:

Statutární zástupci:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo č. objednatele 53/14/2137/18, číslo zhotovitele 02-0-3864-7599/18 je vypracování studie III. etapy protipovodňových opatření města Třebíče (dále jen „Dílo“).

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně výše citované smlouvy:

1.1. V čl. III – Čas a místo plnění, předání díla se mění v bodě 3.1 takto:

Ukončení činnosti: nejpozději do 30.11.2018

1.2 V čl. IV Cena díla a jeho úhrada se mění v bodě 4.1 takto:

4.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná ve výši:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>412.870,00 Kč</b>
DPH 21%	86.702,70 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>499.572,70 Kč</b>
(dále jen „Cena“)	

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

A v bodě 4.2 se mění takto:

4.2 Položkový rozpočet:

A. Analytická část	240.470,- Kč
B. Návrhová část	78.400,- Kč
C. Majetkoprávní vypořádání	16.800,- Kč
D. Vyhodnocení	21.200,- Kč
E. Koncept DUR	56.000,- Kč

## II. Ostatní ustanovení

2.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (tj. dnem uzavření).

2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

2.5. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

2.6. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 1 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

2.7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 18. schůzi konané dne 04.10.2018 pod číslem usnesení 27/22/RM/2018.

V Třebíči dne 10. 10. 2018

V Praze dne 16. 10. 2018

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

.....

starosta města  
Město Třebíč

.....

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.