

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/201 na úseku od x I/20 - hranice okr. PS/TC			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň			
TDS:	Boula IPK s.r.o.,Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3			
Projektant:	Ing. Bohumil Fröhlich, Záhumenní 808, 337 01 Rokycany			
<p>Popis změny:</p> <p>Jedná se o změnu v počtu provedených hospodářských sjezdů,dále se nebude provádět prolití zpevněných krajnic asfaltem v množství 7 kg/m2 ve všech etapách a také se jedná o doměrku šíře a délky vozovky. Etapa 1 A - 2 hospodářské sjezdy se nebudou realizovat Etapa 1 B - 1 Hospodářský sjezd se nebude realizovat, u 1 sjezdu došlo ke zrušení zatrubnění, u 4 sjezdů došlo k rozšíření šířky na 7 m Etapa 1 C - 5 Hospodářských sjezdů se nebude realizovat, u 9 sjezdů došlo k rozšíření šířky na 7 m Etapa 2 - 1 sjezd se nebude realizovat, u 1 sjezdu dojde k rozšíření na 7m. Dále se nebude realizovat oprava propustku (pol.52) a úprava svahování oddíl 10</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změna vyvolána v rámci postupu výstavby		
	Jedná se o změnu:	ost.4) § 222 zák. 136/2016 Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	Záznamem do zápisu z KD, zaměření oprávněným geodetem		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-6 705,81 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-1 408,22 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-8 114,03 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		34 949 962,48 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		34 949 962,48 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		34 943 256,67 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		42 281 340,57 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 054 527,81 Kč	-6 705,81 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 047 822,00 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			