

DODATEK č. 3
k OBJEDNÁVCE – SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 06EU-003123

č. zhotovitele: ██████████

OBJEDNATEL	POSKYTOVATEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR	Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	Bezová 1658 147 14 Praha 4
Zastoupený: ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████
Ve věcech smluvních: ██████████	██████████
Ve věcech technických: ██████████	██████████

Bankovní spojení: ██████████	Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████	Číslo účtu: ██████████
IČ: 65993390	IČ: 407 63 439
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ40763439
ISPROFIN: 5321510007.9259.2213	Registrován u: MS v Praze
	Spis. značka: oddíl C, vložka 2994

II. Předmět plnění:

Název zakázky: „I/20 Klášter, křižovatka s III/11747 – projektová dokumentace DÚR + IČ k ÚR“

Tímto dodatkem se mění, doplňuje a stanovuje následující:

III. DOBA PLNĚNÍ – ZMĚNA

Vzhledem k problematickým jednáním s třetími stranami a prodlevou v zahájení územního řízení, se oprávnění zástupci smluvních stran dohodli na posunu termínu, a to následovně:

Původní termín: získání pravomocného ÚR – do 31.12.2018

Nový termín: získání pravomocného ÚR - do 30.06.2019

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran 2 výtisky obdrží objednatel a 2 poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č. 3 k Objednávce - Smlouvě o poskytování služeb ze dne 4.4.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25.9.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 21.3.2018 a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ostatní ujednání objednávky/smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

V Plzni dne 28 -11- 2018

V Praze dne 27.11.2018

Za objednatele:

Za dodavatele: