

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

název díla
„Oprava 1.PP. administrativní budovy OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5“

č. smlouvy objednatele: E635-S-3134/2018
č. smlouvy zhotovitele: SML1-36/2018

uzavřené dne 24.8.2018 (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038. 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, tel.: ...

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupení: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

Bankovní spojení:
Č.účtu:

Zastoupení ve věcech technických a realizačních:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě mění smlouvu ze dne 24.8.2018 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. smlouvy, a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.
Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	2.095.011,14 Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:	
• vícepráce (bez DPH)	+ 147.462,26 Kč bez DPH
celkem (vícepráce bez DPH):	+ 147.462,26 Kč bez DPH
<u>Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:</u>	<u>2.242.473,40 Kč bez DPH</u>

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 15.11.2018

V Ostravě dne 15.11.2018

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Dokoupil **Ing. Miloš Páček**
předseda představenstva člen představenstva

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **148663**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 54324a1f-4316-4b2c-b4ae-ef577716b190

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **03.12.2018 12:20:01**



2d24eb8c-c018-4154-9453-deec3af0164b