

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160018
na akci: MVN Jásenná, obnova vodního díla

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119150010, 219160014

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160018 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 30. 11. 2018

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednodušňová: **do 30. 6. 2016**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 31. 8. 2016**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 30. 11. 2023

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednodušňová: **do 30. 6. 2016**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 31. 8. 2016**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2023**

Zdůvodnění změny termínu

Z důvodu nerealizace předmětné stavby v původně předpokládaném období realizace v letech 2017 – 2018 nebyl prováděn výkon AD, jenž je předmětem díla v rámci III. etapy. Vzhledem k plánovanému posunu realizace této akce až do období let 2020 - 2023 se obě smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla III. etapy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele
Marcela Pavlíčková
jednatelka