



TSKRP0093Q1A

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě „BBP Hornomlýnská, Praha 4, č. akce 60226“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/091/1

číslo smlouvy zhotovitele: 01/06/2018

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP

2. Zhotovitel: K S F spol. s r.o.

Zděbradská 8, Jazlovce, 251 01 Říčany

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 10651

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 125104874/0300

zastoupena: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Luboš Kurz

II.
Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 19.6.2018 „BBP Hornomlýnská, Praha 4, č. akce 60226“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu zvětšení výměry obnovy chodníků a komunikací, a to v souvislosti s napojením nového krytu na kryt stávající, vyhovující. V rámci méněprací nebude osazeno svislé dopravní značení.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se upravuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	952 066,91 Kč
DPH 21%	199 934,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 152 000,96 Kč
Cena za méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 27 918,00 Kč
DPH 21% méně prací	- 5 862,78 Kč
Cena celkem za méněpráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH	- 33 780,78 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	211 687,40 Kč
DPH 21% více prací	44 454,35 Kč
Cena celkem za vícepráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH	256 141,75 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	1 135 836,31 Kč
DPH 21%	238 525,63 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	1 374 361,94 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 30. 11. 2018

Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
PhDr. Ing.htner, MBA
místopředseda představenstva



Zhotovitel:
K S F spol. s r.o.



.....
Zbyněk Krejčí
jednatel společnosti