

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Dodatek č. 2

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: [REDACTED]

zastoupeným: [REDACTED], generální ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED],

ředitelka Správy České Budějovice

číslo smlouvy: **05PU-001408** stavba „I/39 Novosedly – Soumarský most mikrokoberec“,

ISPROFIN 500 111 0007

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Vialit Soběslav spol. s r.o.

Sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČ: 14500456

DIČ: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED], jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 852,

zastoupeným: [REDACTED], jednatel společnosti

číslo smlouvy: **82/2016**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

1. *Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění termín dokončení stavby I/39 Volary – Soumarský most, mikrokoberec:*
Dokončení prací se stanovuje do 31.5.2017 z důvodu nevhodných klimatických podmínek a nutnosti dodržení platných norem a TKP.
2. *Shora uvedení účastníci shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.*
3. *Ostatní body, články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.*
4. *Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.*
5. *Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.*

Datum: _____

Datum: 14.10.2016

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

Vialit Soběslav spol. s r.o.