

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/221

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku nikoli na řad dle ustanovení § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „OZ“) (dále jen „2. dodatek“) mezi:

### 1. Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO/DIČ 00064220 / CZ00064220  
Bankovní spojení Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710  
Sídlo Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice  
zastoupena MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem  
dále jen „Objednatel“

a

### 2. Firstpower a.s.

IČO/DIČ 28386191 / CZ28386191  
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú. 43-7020430237/0100  
Sídlo Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3  
zastoupena Ing. Jáchymem Dvořákem, předsedou představenstva  
dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2016 smlouvu o dílo č. 2016/221, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.12.2016, evidovaného pod č. 2016/244 (dále jen „Smlouva“).

### Článek I. - Předmět 2. dodatku

- Předmětem 2. dodatku je změna, čl V. odst. 5.1. Smlouvy, způsobená změnou původního umístění záložního zdroje elektrické energie, kterou nebylo možné předpokládat ve fázi přípravy, čímž vznikly Zhotoviteli vyšší náklady na kabelové rozvody ve výši 139.770,- Kč bez DPH. Tyto změny byly mezi smluvními stranami v souladu se Smlouvou dle příslušných právních předpisů dohodnuty a zaznamenány v příslušném stavebním deníku a navazují na příslušné JŘBU.
- Smlouva se mění na základě Změnového listu stavby, který je přílohou č.1 tohoto 2. dodatku a jeho nedílnou součástí následovně – údaje o ceně v čl. V. odst. 5.1.:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>3.533.770,- Kč</i>
<i>DPH (základní sazba)</i>	<i>742.091,70 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>4.275.861,70 Kč</i>

(celkem slovy čtyřmilionydvěstěsedmdesátpěttisícosmsetšedesátjednakorunasedmdesáthaléřů včetně DPH).

3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou 2. dodatkem dotčena, zůstávají beze změn.

### Článek II - Závěrečná ustanovení

1. 2. dodatek nabývá platnosti a účinným se stává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
2. 2. dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.
3. Smluvní strany berou na vědomí povinnosti Objednavatele, které pro něj vyplývají z předpisů o registru smluv a svobodném přístupu k informacím.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento 2. dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Praze, dne 21. 12. 2016

V Praze, dne 23. 12. 2016


**FIRSTPOWER**  
Firstpower a.s.  
Koněvova 141  
130 00 Praha 3

Ing. Jáchym Dvořák  
předseda představenstva

Psychiatrická nemocnice Bohnice  
Ústavní 91  
181 02 Praha 8 – Bohnice

MUDr. Martin Hollý, MBA  
ředitel

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**název stavby: **PN Bohnice – záložní zdroj elektrické energie**

<b>ZMĚNA č.: 01</b>		k SoD:	
zhotovitel: <b>Firstpower a.s.</b>		objednatel: <b>Psychiatrická nemocnice Bohnice</b>	
projektant:			
	jméno, příjmení: Roman Piškule	datum:12.12.2016	
	podpis: 		
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
<p><b>důvod změny:</b> Při realizaci zakázky došlo z důvodu požadavku sousední parcely k změně původního umístění záložního zdroje z místa za rozvodnou před rozvodnu. Tím došlo k navýšení požadavku objednatele o kabeláž v délce 20 bm.</p> <p><b>čeho se změna týká:</b> Změna se týká dodávky silových kabelů, ovládacích kabelů a kabelového roštu včetně montážních prací o délce 20 bm</p> <p><b>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</b> Na základě požadavku objednavatele došlo k navýšení dodávek kabelů a kabelových roštů včetně montážních prací</p> <p><b>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</b></p> <p>Silové kabely - 4x (3x 3-NSGAF0U 1x185) 240 bm  Ovládací – CYKY – J 5 x 1,5 20 bm  CYKY – J 5 x 4 20 bm  CYKY – 7Gx 1,5 20 bm</p>			

## změna ceny díla

přípočty ceny celkem za změnový list:

139 770,00 Kč bez DPH 21%  
169 121,70 Kč s DPH 21%

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list: .....Kč

### I.3 změna harmonogramu realizace díla

**ovlivnění harmonogramu** Změna neovlivní harmonogram díla

prodloužení lhůty výstavby (+):

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

### I.4 potvrzení objednávky změny

**zhotovitel:**

datum: 12.12.2016

**FIRSTPOWER**  
Firstpower a.s.

jméno, příjmení: Roman Horák Koněvova 141  
130 00 Praha 3 -2-

podpis:

*Horák R.*

**objednatel:**

datum:

12.12.2016

jméno, příjmení:

*Ing. Filip Gerwan*

podpis:

Psychiatrická nemocnice Bohnice  
Ústavní 91, 181 08 Praha 8  
IČO: 00064220 DIČ: CZ00064220

## II. Provedení změny

**provedené práce a dodávky:** dodávky a práce byly provedeny podle požadavku objednatele  
práce a dodávky byly provedeny podle zadání: 12.12.2016

**zhotovitel:**

**objednatel:**

**technický dozor  
investora:**

provedeno dne: 12.12.2016

konečná cena: 169 121,70 Kč s DPH 21%

potvrzení zhotovitele:

*Horák R.*

datum: 12.12.2016

**FIRSTPOWER**  
Firstpower a.s.

jméno, příjmení:

Roman Horák

Koněvova 141  
130 00 Praha 3

podpis:

*Horák R.*

souhlas objednatele:

datum: 12.12.2016

Psychiatrická nemocnice Bohnice  
Ústavní 91, 181 08 Praha 8  
IČO: 00064220 DIČ: CZ00064220

jméno, příjmení:

*Ing. Filip Gerwan*

podpis:

*Ing. Filip Gerwan*

potvrzení tech. dozoru:

datum:

12.12.2016

jméno, příjmení:

*Božek M.*

podpis:

*Božek M.*

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.



## Oběžový dokument - smlouvy

Typ:

O dílo

Předmět:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/221

Smluvní strana:

Firstpower a.s., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3

Číslo smlouvy interní:

Číslo smlouvy externí:

### Gestor:

Vyjádření: Nemám námitek k výše uvedenému návrhu smlouvy a smlouvu doporučuji k podepsání.

Dne:

22. 12. 2016

Jméno:

Mgr. Anna Germanová

Podpis

### Právník PNB:

Vyjádření: Nemám námitek k výše uvedenému návrhu smlouvy a smlouvu doporučuji k podepsání.

Dne:

22. 12. 16

Jméno:

Mgr. Pavel Schnirch

Podpis

### Ekonomické oddělení:

Vyjádření: Nemám námitek k výše uvedenému návrhu smlouvy a smlouvu doporučuji k podepsání.

Dne:

22. 12. 16

Jméno:

Ing. Miroslav Hes

Podpis