

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy : SD/00693/2018

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Uzavřená dne 10.8.2018 mezi smluvními stranami:

### **Objednatel:**

Název: Město Tábor  
Se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor  
Jednající: Ing. Štěpán Pavlík, starosta  
IČO: 00253014  
DIČ: CZ00253014  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

### **Zhotovitel:**

Název: HES stavební s.r.o.  
Se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha – Braník  
Jednající: xxxxxx xxxxxx – jednatel  
IČO: 28143213  
DIČ: CZ28143213

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239567

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany uvedeného dne měsíce a roku tímto uzavírají **Dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo, která se mění v:

### **I.**

Článek **IV. DOBA PLNĚNÍ** v bodě **4.1 Termíny plnění** se mění z důvodu archeologického průzkumu tak, že původní text se vypouští a nahrazuje se textem následujícího znění:

- Termín zahájení plnění bez odkladu po uzavření smlouvy
- Předání ukončení díla **nejdéle 30. června 2019**
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby do 10 pracovních dnů ode dne předání díla

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje žádné vady a nedodělky. V takovém případě je objednatel povinen dílo zhotovitele převzít.

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené přílohou č. 2 smlouvy o dílo (Položkový rozpočet) se mění tak, že se připočítávají vícepráce dle změnového listu ZL 1 a jeho soupisu prací, který je připojen k tomuto Dodatku č. 2 jako příloha. Změny v tomto dodatku činí celkem 9,96 % původní hodnoty této veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Článek V. **CENA** v bodě 5.1 se z důvodů pomocných zemních prací při archeologickém průzkumu v podzemních prostorech pod stavbou na stanovišti Nám. Mikoláše z Husi se mění takto:

### **Stanoviště U nádraží – cena se nemění:**

cena bez DPH 929.360,51 Kč, výše DPH 21 % 195.165,71 Kč, cena vč. DPH 1.124.526,22 Kč

### **Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi – cena se mění v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění:**

cena dle smlouvy bez DPH 1.104.987,27 Kč, výše DPH 21 % 232.047,33 Kč, cena vč. DPH 1.337.034,60 Kč

Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi VÍCEPRÁCE dle ZL č. 1:

cena bez DPH 202 609,75 Kč, výše DPH 21 % 42.548,04 Kč, cena vč. DPH 245.157,79 Kč

---

Nová cena Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi:

cena bez DPH 1.307.597,02 Kč, výše DPH 21 % 274.595,38 Kč, cena vč. DPH 1.582.192,39 Kč

### **Nová cena díla celkem:**

**cena bez DPH 2.236.957,53 Kč, výše DPH 21 % 469.761,08 Kč, cena vč. DPH 2.706.718,61 Kč**

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle této smlouvy a Dodatku č. 1 a 2 a zisk zhotovitele.

## III.

Čl. VI Platební podmínky smlouvy se v části 6.2 doplňuje takto:

Vzhledem k posunu termínu dokončení akce dle čl. I tohoto dodatku z důvodů archeologického nálezu, který vyvolal přepracování projektové dokumentace a její nové projednání ve stavebním řízení se smluvní strany dohodly, že objednatel proplatí zhotoviteli náklady spojené s pořízením třech kontejnerů na tříděný odpad pro Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi, které má zhotovitel dodány pro

zabudování a výrobci je uhradil. Cena kontejnerů v rozsahu dle požadavků objednatele, za kterou zhotovitel kontejnery pořídil je **600 100,-Kč bez DPH**.

Současně smluvní strany prohlašují, že záloha ve výši max. 30% smluvní ceny kontejnerů, specifikovaná v původní smlouvě, nebyla ani na jedno kontejnerové stanoviště zhotovitelem uplatněna a z tohoto důvodu nebyla objednatelem uhrazena.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

Příloha: Změnový list č. 1 vč. soupisu provedených prací

Za objednatele:

V Táboře, dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele:

V Praze, dne \_\_\_\_\_

Ing. Štěpán Pavlík – starosta

xxxxxx xxxxxxxx – jednatel

# Změnový list č.1:

**Název akce:** „Stavební úpravy ulice Míkova, Tábor – Měšice“

**Objednatel:** Město Tábor

**Zhotovitel:** HES stavební s.r.o.

**Číslo SOD objednatele / zhotovitele:** SD/00693/2018 / 201819

**Projektant:** Ateliuér Architektury Šimeček

**Stavební objekt/část stavby:** 001 – Zemní práce

**Technický popis změny stavby:** Zemní práce v podzemních prostorách vzniklé archeologickým průzkumem.

<b>Dopad na cenu:</b>	vícepráce:	+202.609,75,- Kč bez DPH
	<b>ZL celkem:</b>	<b>+202.609,75,- Kč bez DPH</b>

**Vliv na plnění HMG:** termín prodloužen do 30.6.2019

**Přílohy:** Položkový rozpočet změny

**ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):**

**Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):** Se změnou souhlasím.

**Dozor investora:**  
**Ing. xxxxxxxx xxxxxx (datum, razítko, podpis):**

**Schvalovací doložka objednatele:**

**Vedoucí odboru investic a SF:**  
**Ing. xxxxx xxxxxx (datum, podpis):**

**U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:**

**Starosta města:**  
**Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):**

**Člen RM:**  
**xxxxxxxxxxxxxxxx (datum, podpis):**