



Dodatek č. 2 KŘPJ-45721-23/ČJ-2017-1600VZ


ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-45721-17/ČJ-2017-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel


Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: **GREMIS, s.r.o.**
Sídlo: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupená: Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893

(dále jen „zhotovitel“)



II.

Dne 21. 12. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-42721-17/ČJ-2017-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2018 KRPJ-42721-21/ČJ-2017-1600VZ, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky budovy Územního odboru Policie ČR ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 23/717 (dále jen „dílo“).

III.

Z důvodu toho, že v průběhu díla vznikly takové změny, které podléhají schválení Odboru programového financování Ministerstva vnitra v souladu s čl. 3.12 smlouvy, a zhotovitel tak nemůže do doby schválení konat, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla. S ohledem na zde uvedené se obě smluvní strany dohodly na změně článku 3.2 smlouvy, který nově zní

- **Termín dokončení a protokolární předání a převzetí kompletního díla nejpozději do: 14. prosince 2018.**

Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2017 č. j. KPRJ-42721-17/ČJ-2017-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2018 KRPJ-42721-21/ČJ-2018-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne: 29. 11. 2018


Ve Žďáře nad Sázavou dne: 29. 11. 2018

Za objednatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Stola
jednatel společnosti GREMIS, s.r.o.

