

DODATEK Č. 1
k objednávce
číslo objednávky Objednatele: 05PU-001340

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIC: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

č. smlouvy:

05PU-001342

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň

IČ:

26348764

DIC:

CZ2634876

osoba jednající jménem zadavatele: jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

zápis v obchodním rejstříku:

C 14551, u KS v Plzni

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a poskytovatelem byla dne 9.2.2016 uzavřena objednávka, jejímž předmětem jsou služby na výkon činnosti koordinátora BOZP „I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037“.

II. ZMĚNA Smlouvy

- 2.1 S ohledem na neplnění závazku zhotovitele stavby podle uzavřené Smlouvy, kdy důsledkem je prodloužení termínu výstavby díla, se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 2.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - viz příloha č. 1 Dodatku.
- 2.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím viz. příloha č.1 v celkové hodnotě: 23.850,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 2.4 Původní ujednání Objednávky o ceně díla se mění následovně:
- Celková smluvní cena dle čl. III. Objednávky ve výši 81.000,00 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku 23.850,00 Kč bez DPH.
- Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí 104.850,- Kč bez DPH
- 2.5 Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění v sazbách uvedených v Příloze č. 1 Dodatku.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín plnění je stanoven okolnostmi uvedenými v Článku I. Dodatku od 01.09.2016 až do 31.12.2016.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel dva stejnopisy.
- 4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

- 5.1 Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

objednatel:

V Českých Budějovicích, dne 13.9.2016

Poskytovatel:

V Plzni, dne 29.8.2016

[REDACTED]

ROZSAH SLUŽEB

Název akce : I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037 – výkon činnosti koordinátora BOZP

Délka činnosti koordinátora BOZP : 4 měsíce (09 – 12/2016)

Plnění povinností ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, ve spojení s § 8 vyhlášky č. 591/2006 Sb., v platném znění.

Vyplní zadavatel	Vyplní uchazeč		
Činnosti koordinátora během výstavby /fáze realizace stavby/	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]			
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]			
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]			
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]			
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]			
[REDACTED]	■	■	■
[REDACTED]	■	■	■
Cena všech činností za 4 měsíce bez DPH	■	■	■
DPH			■
Celková cena s DPH			■