

**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na projekt  
 „Revitalizace areálu Klementina“ číslo S239/08 – NK 1543 / PSK/08 ze dne 12.8. 2008,  
 kterým se mění v souladu s ustanovením čl. 4.1 obsah a termíny etap revitalizace

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY</b>
sídlo:	státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Klementinum 190, Praha 1, 110 00
zastoupený:	Mgr. Pavlem Hazukou, generálním ředitelem
bankovní spojení:	ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
číslo účtu:	██████████
IČ:	00023221
DIČ:	CZ00023221
<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b>
sídlo:	I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, 120 00
zastoupený:	Ing. Jiřím Pokorným, předsedou představenstva
registrován:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu:	██████████
IČ:	45271895
DIČ:	CZ 45271895

**I.**

Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ujednáním smlouvy o dílo číslo S239/08 - NK-1543/PSK/08 ze dne 12.8.2008 a dle čl. XVI., bodu 16.7. smlouvy se dohodly tímto dodatkem č. 2 na změně předmětné smlouvy o dílo takto :

a) Článek IV bod 4.1 se celý ruší a nahrazuje tímto textem :

- **Etapa 0-1**  
Etapa 0 a Etapa 1 se slučují v jednu etapu, nadále označovanou jako Etapa 1.
- **Etapa 1-5**  
Uživateli areálu Klementina budou po ukončení Revitalizace všechny stávající složky Národní knihovny ČR. Je tedy třeba zahrnout do Revitalizace i stavební program pro Novodobé fondy a služby.
- **Etapa 1** – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 8/2008 - 8/2009  
Etapa 1 bude obsahovat nutné opravy a restaurátorské práce v Zrcadlové kapli, Barokním sále a Astronomické a Hodinové věži. Součástí této etapy budou také úpravy těchto prostor nutné pro jejich začlenění do budoucího facility systému celého areálu.  
**Do této etapy bude včleněna rovněž kompletní rekonstrukce objektu SO 03.**  
**Z etapy je vypuštěna Galerie Klementinum.**  
**Na objekt Karlova se vztahuje pouze jeho začlenění do budoucího facility systému, jiné stavební úpravy v něm probíhat nebudou. Tato část je vedena v rámci samostatné části ISSO.**  
Rekonstrukce objektu po STK – bude časově přesunuta na poslední období Revitalizace. Objekt bude prozatím využíván v rámci jednotlivých etap pro dočasný provoz (pokud to prostor umožní, tak i včetně depozitářů) těch složek NK, jejichž prostory budou vždy v té které etapě rekonstruovány. Jako zálohu pro depozitáře, jejichž kapacita je v objektu STK limitována, lze využít pozemek v Hostivaři, ať již umístěním dočasné stavby, či jiným navrženým řešením.  
**Součástí Etapy 1 bude i zbudování depozitářů ve 4.NP a úpravy ostatních prostor pro provizorní umístění dočasných provozů stěhovaných v rámci této etapy.**
- **Etapa 2** – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 5/2009 - 1/2010

Obsahuje objekty SO 05, SO 06 a SO 09.

- **Etapa 3** – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 10/2008 - 10/2010  
Obsahuje SO 04, SO 07, SO 08. Součástí této etapy je také vybudování podzemního depozitáře na Hospodářském nádvoří.
- **Etapa 4** – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 5/2010 - 2/2011  
Rekonstrukce povrchu nádvoří – s výjimkou severní části Hlavního nádvoří (Technické nádvoří), které je obsaženo v 5. etapě.
- **Etapa 5** – projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 5/2010 - 2/2011  
Podzemní garáže na Hlavním nádvoří.
- **Restaurátorské práce** - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 8/2008 - 4/2009
- **Integrovaný systém** - projektová dokumentace (mimo PDSPS) v termínu 8/2008 - 4/2009
- **Dokumentace skutečného provedení stavby pro celý areál Klementina /kompletace** – do 2/2017

Ostatní samostatné položky obsažené v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo (Specifikace ceny za dílo po etapách) – Vnější plášť, Regálový systém, SHS, Náhradní zdroj EE – budou vždy součástí příslušných etap, ke kterým přísluší z hlediska svého dispozičního umístění.

**Termíny pro odevzdání jednotlivých stupňů dokumentace pro všechny etapy budou stanoveny na kontrolních dnech.**

Výše uvedené termíny a postup prací po jednotlivých etapách a stavebních celcích se mohou na základě rozhodnutí objednatele měnit, posouvat či překrývat.

b) V návaznosti na změny v bodu 4.1 Smlouvy o dílo se mění Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Specifikace ceny za dílo po etapách. Ceny jsou aktualizovány s ohledem na změny obsahu jednotlivých etap, konečná cena zůstává stejná.

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## III.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze, dne: 27.8.2009

Za objednatele:


Mgr. Pavel Hazuka  
generální ředitel



V Praze, dne: 27.8.2009

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Pokorný  
generální ředitel



## Specifikace ceny za dílo po etapách

		cena v Kč		
		bez DPH	DPH	včetně DPH
Etapa 1	PD pro stavební povolení			
	PD pro výběr dodavatele			
	PD pro provedení stavby			
	Autorský dozor			
Etapa 2	PD pro územní řízení a vodohospodářské řízení SO 17.2			
	PD pro stavební povolení a vodohospodářské rozhodnutí SO 17.2			
	PD pro stavební povolení			
	PD pro výběr dodavatele			
	PD pro provedení stavby			
Etapa 3	Autorský dozor			
	PD pro územní řízení			
	PD pro stavební povolení			
	PD pro výběr dodavatele			
	PD pro provedení stavby			
Etapa 4	Autorský dozor			
	PD pro stavební povolení			
	PD pro výběr dodavatele			
	PD pro provedení stavby			
Etapa 5	Autorský dozor			
	PD pro územní řízení (SO 16)			
	PD pro stavební povolení			
	PD pro výběr dodavatele			
Restaurátorské práce	Podklady pro stavební povolení			
	Autorský dozor			
ISSO	PD pro výběr dodavatele			
	Autorský dozor			
Etapa 5	Dokumentace skutečného provedení stavby			
Cena		58 785 600	11 169 264	69 954 864