

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 8. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, Ing. Eva Doležalová – referentky Pobočky Šumperk
Adresa:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu:	1025500073/5500
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - snížení počtu měrných jednotek.**

Na základě upřesnění plochy obvodu komplexních pozemkových úprav po zapsání GP na obvod pozemkové úpravy a současně na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Počet MJ po změně	Cena bez DPH celkem v Kč po změně	Cenový rozdíl v Kč
3.1.	Přípravné práce						
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	240	72 000	204	61 200	- 10 800
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	216 000	204	183 600	- 32 400
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	24 500	9	6 300	- 18 200
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	240	168 000	204	142 800	- 25 200
3.3.	Mapové dílo	ha	240	84 000	204	71 400	- 12 600

Celková hodnota méněprací činí 99 200 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny – méněpráce se promítly do položkového výkazu činností.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Součet hodnot všech změn, i již dříve provedených na základě Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

ČI. II

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, se mění takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	898 800 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	415 700 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	71 400 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	180 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 565 900 Kč
DPH 21%	328 839 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 894 739 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. III

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 986-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 9/2016, uzavřená dne 3. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 27. 3. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 26. 9. 2018, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 11. 2018

V Olomouci dne 30. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Olšany nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	221	700	154 700	31.3. 2018
3.1.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	252	2 200	554 400	31.3. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 200	22 000	31.3. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	1 500	22 500	28. 2. 2019
3.1.3.	Rozbor současného stavu - aktualizace	ha	240	350	84 000	31.3. 2018
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	300	61 200	31. 8. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč					898 800	28. 2. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	900	183 600	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	700	49 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	700	6 300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	204	700	142 800	28. 2. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					415 700	
3.3	Mapové dílo	ha	204	350	71 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					71 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč	898 800
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	415 700
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	71 400
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 565 900
DPH 21% v Kč	328 839
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 894 739

V Olomouci dne 30. 11. 2018

V Olomouci dne 30. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková

jednatelka