

## DODATEK Č. 1/2018

### KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 14PU-000718

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/11 Bušín – oprava mostu 11-080 – zpracování PD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)  
a

#### 2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
zápis v obchodním rejstříku: B 785 vedena u Krajského soudu v Brně  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED] předsedou  
představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] ředitel projektového atelieru  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:

S ohledem na skutečnost, že správní řízení k získání platného stavebního povolení nelze ovlivnit, co do jednání účastníků řízení a postupu správních orgánů a Poskytovateli zbývá poskytnout toliko službu „zajištění pravomocného stavebního povolení“, smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro dokončení dle ust. čl. 5 Smlouvy, tedy na změně termínu plnění této služby dle čl. V Smlouvy takto:

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2018 ve znění:

## Článek 5. Lhůty plnění

*Původní znění:*

5. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:  
5.1.10. Zajištění pravomocného stavebního povolení do 15. 12. 2018.

*Nové znění:*

Poskytovatel je povinen provést službu:

5.1.10 *Zajištění stavebního povolení* v co nejkratším termínu; smluvní strany konstatují, že termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení nelze stanovit, Poskytovatel je však povinen v započatém řízení o vydání stavebního povolení postupovat s profesionalitou a péčí řádného hospodáře a bez prostožů.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 26. 2. 2018.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.