

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
„ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice“

Evidenční číslo Objednatele: OV1600011, INV1700004

Evidenční číslo Zhotovitele: 948/841/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Zastoupena: xxx, předseda představenstva

Oprávněný jednat:

ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek

xxx, vedoucí provozu OV

TDI - xxx, technický pracovník

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147

dále jen „**Objednatel**“

Rovina stavební a.s.

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Zastoupena: xxx, člen představenstva

Oprávněný zástupce:

ve věcech technických: xxx, ředitel

ve věcech stavby: xxx

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 45193096

DIČ: CZ45193096

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6318

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. **948/841/2018 a**

Dodatku č.1 ze dne 8.10.2018

2. Předmět plnění

(se upravuje)

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku v příloze č.7, která je nedílnou součástí výše uvedené SOD stavby:

„ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice“

Dodatkem č.2 k SoD, se upravuje bod 7.1 „Cena za dílo“ a bod 6.1 „Termín dokončení díla“ z těchto důvodů:

- změny rozsahu stavebních prací dle specifikace Přílohy č. 8
- nadcházejícího zimního období a nevhodné klimatické podmínky pro provádění stavebních prací

3. Cena za dílo

(se upravuje)

- 3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny v Příloze č. 8 tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena za dílo vč. Dodatku č.1	16 627 832,62	3 491 844,52	20 119 677,14
0060 A - Stavební část, statika – investice – (VÍCEPRÁCE)	823 794,75	172 996,9	996 791,65
0060 A - Stavební část, statika - investice (MÉNĚPRÁCE)	-1 244 115,66	-261 264,29	-1 505 379,95
0060 F - Venkovní kanalizace - opravy (MÉNĚPRÁCE)	-22 647,51	-4 755,98	-27 403,49
0060 I - Vozovka - opravy (VÍCEPRÁCE)	5 330,95	1 119,5	6 450,45
1010 - Technologie - opravy (MÉNĚPRÁCE)	-155 000,00	-32 550,00	-187 550,00
Celková cena za dílo	16 035 195,15	3 367 390,98	19 402 586,13

7. Termín vyhotovování díla:

(se upravuje)

7.4 Ve smyslu ustanovení odstavce č.- XVIII – Vyšší moc této smlouvy, a dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 19. 11. 2018 o pozastavení stavebních prací, se dohodly smluvní strany na prodloužení lhůty plnění, a to s ohledem na nadcházející zimní období a nevhodné klimatické podmínky pro provádění stavebních prací do 31. 5. 2019.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.8 - změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

Za objednatele:

V Hulíně dne:

Za zhotovitele:

.....
xxx
předseda představenstva

.....
xxx
předseda představenstva