



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/36 Horní Ředice - Holice, mikrokoberec; 11PU-002843</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/1</b>	Číslo ZBV: <b>2.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Komunikace</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 5.4.2018 (dále jen smlouva)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: BITUNOVA spol. s r.o., Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zadávací dokumentace stavby navrhovala zpevnění krajnic v délce 2,27km po obou stranách komunikace I/36. V průběhu realizace došlo po provedení většinové části krajnic ke zjištění, že zbylých 230m krajnic na obou stranách nelze provést z důvodu nemožnosti přístupu na přilehlé pozemky, ze kterých měly být krajnice provedeny z důvodu záboru pozemků již jinou stavbou. Po konzultaci s objednatel, bylo dohodnuto, že zmíněné úseky nebudou prováděny. Tuto změnu nemohl zhotovitel ani projektant s nejvyšší možnou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-202 709,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 709,60</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23-10-2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	23-10-2018	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23-10-2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Smluvních GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	26-10-2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum		podpis
	jméno	datum	8.6.2018	podpis
		Číslo p.		

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/36 Horní Ředice - Holice, mikrokoberec; 11PU-002843</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/2</b>	Číslo ZBV: <b>3.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Komunikace</b>		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 5.4.2018 (dále jen smlouva)		
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4		
Zhotovitel: BITUNOVA spol. s.r.o., Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava		
	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel a objednatel

## Popis Změny:

Zhotovitel po odfrézování vozovky v tl. 20mm vyzval zhotovitele k pochůzce po stavbě za účelem stanovení rozsahu sanací dle skutečného stavu. Za účasti obou byl vyznačen stav k sanaci dle zadávací dokumentace a určen rozsah, který byl menší než zadávací dokumentace navrhovala. Postup prací zůstal stejný dle dokumentace. Tuto změnu nemohl objednatel s největší péčí a snahou předvídat. Změna je nepředvídatelná.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-494 901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-494 901,30</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23 -10- 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	23 -10- 2018	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23 -10- 2018	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	26 -10- 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum		podpis
	jméno	datum	8.6.2018	podpis
		Číslo pa		