

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 164/2018

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ28447085
bankovní spojení: 
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava MK garáže V Břízkách a Cemex-Recycling“ ze dne 07.08.2018

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen v Čl. 1 Smlouvy o dílo rozšiřuje, respektive snižuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	2.420 000,00 Kč
DPH 21 %	508 200,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	2.928 200,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1.819 844,47 Kč
DPH 21%	382.167,33 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	2.202 011,80 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 477/2018 ze dne 28.11.2018.

V Čáslavi dne 3.12.2018



MĚSTO ČÁSLAV

V Čáslavi dne 3.12.2018



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: **Čáslav - oprava MK garáže V Břízkách a Cemex-Recycling**

Pořadové číslo návrhu změny stavby: 1

Změna:

X

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl, (provozní celek)	Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)	Název: Komunikace
----------------------------------	--	-------------------

Popis změny: smluvní část díla Cemex-Recycling
 1) Spolufinancování

Odůvodnění změny:
 1) Vzhledem k tomu, že tato komunikace slouží především pro obslužnost přilehlých společností, a to pro cementárnu CEMEX a RECYCLING kovové odpady, bylo dohodnuto že tyto společnosti se budou finančně spolupodílet na opravě této komunikace ve výši 50 % smluvní ceny této části díla formou přímé platby 50% podílu našemu smluvnímu zhotoviteli. Z tohoto důvodu došlo ke snížení smluvní ceny této části díla o částku 351 224,00 Kč bez DPH, tj. 424 982,00 Kč včetně DPH. Po ukončení prací na této části díla byla zhotovitelem objednateli vystavena a následně objednatelem uhrazena faktura výši 50 % smluvní částky této části díla. Zhotovitel tímto stvrzuje, že tímto způsobem jsou veškeré jeho finanční požadavky vůči objednateli - městu Čáslav v této smluvní části díla uspokojeny.

Popis změny: smluvní část díla V Břízkách
 1) Snížení celkového množství odkopávek a prokopávek a celkového množství podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl. 220 mm

Odůvodnění změny:
 1) Po odkrytí vrchní vrstvy povrchu komunikace byla zjištěno, že stávající podloží komunikace je dostatečně únosné a postačí pouze provést částečnou úpravu terénu podloží s vyrovnáním jednotlivých výtluků v celém rozsahu stavby. Původní smluvní rozpočet zahrnovat kompletní rekonstrukci spodních vrstev. Z tohoto důvodu došlo k úspoře oproti smluvnímu rozpočtu. Výše úspory je podrobně popsána a vyčíslena v příloženém položkovém soupisu prací.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
 Do projektové dokumentace:
 Do časového plánu stavby: Nebude
 Do ceny stavby:

vícepráce	0,00 Kč	bez DPH
méněpráce	600 155,53 Kč	bez DPH

Za objek

Příloha změnového listu č. 1

Adresa: Čáslav - oprava MK garáže v Břizkách a Cemex-Recycling

Objekt: Oprava MK garáže v Břizkách

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

				SMLUVNÍ ROZPOČET				MĚNĚPRÁCE	
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
HSV									
1 Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
							288 959,69		-74 217,69
1	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³	m3	673,812	78,00	52 557,34	-173,812	-13 557,34
2	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny	m3	673,812	108,00	72 771,70	-173,812	-18 771,70
3	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m3	673,812	56,00	37 733,47	-173,812	-9 733,47
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	673,812	15,00	10 107,18	-173,812	-2 607,18
5	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku	t	1 145,480	100,00	114 548,00	-295,480	-29 548,00
6	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	54,000	23,00	1 242,00	0,000	0,00
5 Komunikace pozemní									
							1 405 646,70		-174 714,63
7	221	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 871,700	182,00	340 649,40	-959,970	-174 714,63
8	221	565131111.6	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. do 5 cm	t	243,321	1 800,00	437 977,80	0,000	0,00
9	221	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m2	1 871,700	15,00	28 075,50	0,000	0,00
10	221	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 871,700	320,00	598 944,00	0,000	0,00
8 Trubní vedení									
							8 000,00		0,00
11	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	0,000	0,00
12	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									
							14 945,00		0,00
13	221	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající	m	30,000	150,00	4 500,00	0,000	0,00
14	R	R pol.1	DIO a zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 445,00	10 445,00	0,000	0,00
Celkem							1 717 551,79		-248 932,32