

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele 48/D/R/18

k investiční akci „Obratiště automobilů Trutnov - Kacír“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: 3K stavby, s.r.o.
Sídlo: 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
Adresa pro doručování: 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 03222683
DIČ: CZ03222683

zastoupený ve věcech smluvních:
Janem Kynclem, prokuristou
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Janem Kynclem, prokuristou (tel. 732 115 246)
E-mail: kyncl@3kstavby.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2000637916/2010

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky dle změnového rozpočtu zhotovitele ze dne 14.11.2018, který je přílohou Dodatku č.1.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně:

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- **Cena celkem bez DPH: 1.159.219,- Kč**

- **DPH:** **243.436,- Kč**
- **Cena celkem vč. DPH:** **1.402.655,- Kč**

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 se stanoví takto:

Méněpráce:	cena bez DPH	- 134.989,- Kč
Vícepráce:	cena bez DPH	+ 7.521,- Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit.“

3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.2. nahrazuje:

„Tato cena je určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení a změnový rozpočet zhotovitele ze dne 14.11.2018.“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohou Dodatku č.1 je změnový rozpočet zhotovitele ze dne 14.11.2018.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2018-1189/22 ze dne 26.11.2018.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
3K stavby, s.r.o.
Jan Kyncl, prokurista