

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S930/2018/097

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor), č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

AMELGAR s.r.o.,

IČO: 03144488,

DIČ: CZ03144488

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29 915

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: RAIFFEISENBANK, číslo účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Melicharská**“, evidenční číslo zakázky **S930/2018/097**, a to dle projektové dokumentace „**LESNÍ CESTA Melicharská**“ vypracované [redacted] dle změny článku III. Doba plnění odst. 3. a změny článku IV. Cena za dílo odstavec 1.
2. Při předání staveniště byla zjištěna potřeba doplnění rozsahu prací – viz přiložený rozpočet. V této souvislosti a z důvodu pozdějšího předání řádně připraveného staveniště je ovlivněn termín plnění zakázky, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele.

3. Byl doplněn technický dozor objednatele – ve věcech technických jedná I [REDACTED]
technický pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň
4. Byl změněn autorizovaný stavbyvedoucí zhotovitele – ve věcech technických jedná [REDACTED]

Původní znění článku III. odst. 3:

III.
D o b a p l n ě n í

5. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **21.9.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **9.7.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění článku III. odst. 3:

III.
D o b a p l n ě n í

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **02.11.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20.8.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 943 516,01 Kč** bez DPH, slovy jeden milion devět set čtyřicet tři tisíc pět set šestnáct korun českých jeden haléř bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo navýšená o dodatek č.1 ve výši **2 139 075,11 Kč** bez DPH, slovy Dvamilionystotřicetdevěttisícsešadesátpětkorun jedenáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena dle SoD S930/2018/097 (bez DPH)	1 943 516,01 Kč
Dodatek č.1 (bez DPH)	195 559,10 Kč
Cena celkem (bez DPH)	2 139 075,11 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/096 zůstávají beze změn.

XII.
Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou smlouvou a tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě a jejích dodatcích, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o uzavřené smlouvě a jejích dodatcích vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 21.9.2018

V Plzni, dne: 21.9.2018

A large black rectangular box used to redact the signature of the representative of KŘ Plzeň.

AMELGAR s.r.o.

ředitel KŘ Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č. 1	
			Datum změny: 14.8.2018	
Název veř. zakázky: LC Melicharská				
Zhotovitel: AMELGAR s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň				
Název akce (majetku): LC Melicharská	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: z.č. 1 – doplnění ohrusné vrstvy ACO 11 tl.40mm od KM 0,900 –1,186 vč.rozšíření u skládkoviště z.č. 2 – odstranění pařezů				
Zdůvodnění změny: z.č. 1 – nutné zajištění příčného sklonu v daném úseku z.č. 2 – nutné odstranění pařezů vč.vykopání v místě skládkoviště				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum: 14.8.2018	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 02.11.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,-	Bilance: více o 195 516,01 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 195 516,01	
	Konečná celková cena akce po změně		2 139 075,11 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 139 075,11 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 14.8.2018	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 14.8.2018	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy:				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LC-Melichar

Stavba: Lesní cesta - Melicharská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 139 075,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 139 075,11	449 205,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 588 280,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LC-Melichar

Stavba: Lesní cesta - Melicharská

Místo: Datum: 10.10.2016

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 139 075,11	2 588 280,89	
LC-Melichar	Lesní cesta - Melicharská	1 943 516,01	2 351 654,38	STA
01VICE	Vícepráce	195 559,10	236 626,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta - Melicharská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 943 516,01

DPH základní
snížená

Základ daně
1 943 516,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
408 138,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 351 654,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Melicharská

Místo:

Datum: 10.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 943 516,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 892 066,01

1 - Zemní práce

10 493,21

5 - Komunikace pozemní

1 676 697,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

191 083,00

998 - Přesun hmot

13 792,30

N00 - Přesun suti

2 450,00

N01 - Přesun suti

2 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Melicharská

Místo:

Datum: 10.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 943 516,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 892 066,01	
D	1		Zemní práce				10 493,21	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,002	220,00	1 980,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>trubní propustky</i>					
	VV		4*0,6*3,6*0,8+2*1,1*3,8*0,25		9,002			
2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,002	30,00	270,06	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plošné rozprostření výkopové zeminy v okolním lesním terénu</i>					
3	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	30,007	30,00	900,21	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>přebytečná zemina v okolním lesním terénu</i>					
	VV		9,002/0,3		30,007			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	489,500	15,00	7 342,50	
	VV		297,5+192		489,500			
D	5		Komunikace pozemní				1 676 697,50	
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	30,000	75,00	2 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>lokální vyrovnání výtluků</i>					
	VV		"Frakce štěrkodrtě 0-63 mm"					
	VV		15*2		30,000			
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	297,500	100,00	29 750,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>skládkoviště</i>					
	VV		"Frakce štěrkodrtě 0-63 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		85*3,5		297,500			
7	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	192,000	125,00	24 000,00	
	P		Poznámka k položce: sjezdy, napojení LC					
	VV		"Frakce štěrkodrtě 0-63 mm"					
	VV		12+75+30+30+45		192,000			
8	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 186,000	75,00	88 950,00	
	VV		"Frakce štěrkodrtě 0-32 mm"					
	VV		0,5*2*1186		1 186,000			
9	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	6 559,500	15,00	98 392,50	
	VV		2*2829,5+900,5		6 559,500			
10	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 829,500	190,00	537 605,00	
	VV		3*900+100+23+6,5		2 829,500			
11	K	577155111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	900,500	235,00	211 617,50	
	VV		286*3+85*0,5		900,500			
12	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 829,500	235,00	664 932,50	
13	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	12,000	1 500,00	18 000,00	
	VV		4+4+4		12,000			
14	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	12,000	100,00	1 200,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 083,00	
15	K	919411121	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	15 000,00	90 000,00	
	VV		2+2+2		6,000			
16	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	10,000	850,00	8 500,00	
	VV		5+5		10,000			
17	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	4,000	4 950,00	19 800,00	
18	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	3,192	2 000,00	6 384,00	
	VV		2*3,8*0,42		3,192			
19	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 265,000	35,00	44 275,00	
20	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	150,000	35,00	5 250,00	
	VV		150		150,000			
21	K	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	18,000	150,00	2 700,00	
	VV		3*6		18,000			
22	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 558,000	3,00	10 674,00	
	VV		3*1186		3 558,000			
23	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	10,000	350,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	2*5		10,000			
	D	998	Přesun hmot				13 792,30	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 379,230	10,00	13 792,30	CS ÚRS 2016 01
	D	N00	Přesun suti				2 450,00	
	D	N01	Přesun suti				2 450,00	
28	K	R0001	Vodorovné přemístění vybouraného materiálu z trubního propustku vč. naložení, uložení a likvidace v souladu s platnou legislativou	t	9,800	250,00	2 450,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				48 500,00	
24	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: vytýčení stavby					
25	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: geodetické zaměření skutečného stavu					
30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: geometrický plán v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)					
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
27	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	500,00	500,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní náklady, zřízení, provoz a odstranění					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta - Melicharská

Objekt:

01VICE - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

195 559,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 559,10	21,00%	41 067,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 626,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Melicharská

Objekt:

01VICE - Vícepráce

Místo:

Datum: 10.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

195 559,10

HSV - Práce a dodávky HSV

195 559,10

1 - Zemní práce

10 017,00

5 - Komunikace pozemní

184 602,50

998 - Přesun hmot

939,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Melicharská

Objekt:

01VICE - Vícepráce

Místo:

Datum: 10.10.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

195 559,10

D HSV Práce a dodávky HSV

195 559,10

D 1 Zemní práce

10 017,00

4	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,000	477,00	10 017,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

184 602,50

1	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	900,500	15,00	13 507,50	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV (286*3)+(85*0,5)

900,500

2	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	900,500	190,00	171 095,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

VV (286*3)+(85*0,5)

900,500

D 998 Přesun hmot

939,60

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,960	10,00	939,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------